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ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 
2018 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
Yönetici Özeti
 	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesinde kamu kurum ve kuruluşları; Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarını her yıl düzenleyecekleri bir raporla değerlendirirler hükmüne yer verilmiştir. Buna istinaden Üniversitemiz 2018 yılı yatırımlarını 395.511 öğrenci ve  2600 civarında akademik ve 1758 idari personelin, “Beslenme, barınma, sağlık, kültür ve spor, eğitim ve genel kamu hizmetleri gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve bu amaçla; Kütüphane, derslikler, amfiler, konferans salonları, sağlık merkezleri, öğrenci kantinleri, toplantı salonları, kapalı ve açık spor salonları tesis edilmesi için fizibilite, proje, ihale ve iş bitimine kadar tüm işlemleri” eldeki kıt kaynaklarla etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek amacıyla mesai sarf etmektedir.
Bu doğrultuda üniversitemiz bir yandan gerek altyapı gerekse bina, derslik, spor tesisi, hastane gibi fiziksel alanlar üretmeye çalışırken diğer yandan da yaptığı bilimsel araştırma projeleriyle çağdaş bilime hizmet ederek daha ileriye götürmeyi hedeflemektedir.
Bu kapsamda harcamalarımızda tasarrufu sağlamak ve tutarlı, dengeli, etkili ve stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun bir bütçe politikası izleyerek yatırım projelerimizi gerçekleştirmekteyiz.

1-GENEL DEĞERLENDİRME
  Kuruluş Vizyonu: Örgün ve uzaktan eğitim yoluyla nitelikli bireyler yetiştirmek, bilime ve sanata evrensel düzeyde değer katan araştırmalar yapmak, bölgenin ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak
Kuruluş Misyonu: Eğitim, araştırma ve sağlık hizmetleriyle yakın iç ve dış coğrafyanın en saygın üniversitesi olmak 


Kuruluşun temel amaç ve hedefleri:
· Üniversitemiz Fiziki Altyapısını, Kapalı Mekânları Ve Sosyal Donatıları Geliştirmek 
· Bilimsel Araştırma Projeleri Altyapısını Geliştirmek, Ulusal Ve Uluslararası Araştırma Ve Yayın Sayısını Arttırmak 
· Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi Bilgi Kaynakları, Hizmetleri Teknolojik İmkânlarının Geliştirilmesi Ve İyileştirilmesinin Sağlanması 
· Eğitim Ve Öğretim Kalitesinin Arttırılması 
· Öğrenci Kalitesinin Yükseltilmesi
· Üniversitenin Sağlık Hizmetleri Alanındaki Hizmet Kalitesi Ve Çeşitliliğinin Arttırılması 
· Üniversitemiz Çalışanları Ve Öğrencilerini Sportif Faaliyetlere Yönlendirmek Motivasyonlarını Yükseltecek Çalışmalar Yapmak. 

1.1-Kuruluşun yatırım finansman kaynakları
Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun’da II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup “Özel Bütçe” li bir kurumdur.

Gelirlerimiz ise:
A) Özel Bütçe
a) Hazine Yardımı 
b) Öz Gelirler
1) Kira Gelirleri
2) SKS (Sosyal tesis, anaokulu, lojman, kantin ve kafeterya vs.) Gelirleri
3) Yaz Okulu Gelirleri
4) İkinci Öğretim Gelirleri
5) Yüksek Lisans ve Doktora Öğretimi Gelirleri 
B) Döner Sermaye

1.2-Kuruluşun mevcut üretim kapasitesi
Üniversitemiz 23 Fakülte, 8 Enstitü, 2 Yüksekokul, 12 Meslek Yüksek Okulu ve 26 Uygulama ve araştırma merkezi ile hizmet vermektedir. Üniversitemizin 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 395.511 öğrencisi eğitim öğretim görmektedir.
Üniversitemizde, (582) profesör, (263) doçent, (649)Doktor Öğretim Üyesi , (283) öğretim görevlisi,  (819) araştırma görevlisi, olmak üzere toplam (2596) öğretim elemanı bulunmaktadır.



	
	KADIN
	ERKEK
	TOPLAM

	Örgün Öğretim
	24.372
	23.928
	48.300
	

	İkinci Öğretim
	9.784
	6.069
	15.853
	

	Açık Öğretim
	141.643
	184.223
	325.866
	

	Uzaktan Eğitim
	2.006
	3.150
	5.156
	

	TOPLAM
	177.805
	217.370
	395.175
	



öğrencilerin sayısal dağılımı
[image: ]
                    Üniversitemizin akademik yapısı





   KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON
  Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, ülkemizin sosyal, kültürel, bilimsel ve ekonomik yönden kalkınmasına katkı sağlayacak olan yetişmiş insan gücünü sağlamak amacıyla öğretim elemanları, öğrenciler, idari personel ve üniversite dışından gelen araştırıcıların eğitim öğretim ve araştırmalarında destek olmak için, basılı ve elektronik ortamdaki bilgiyi seçme, sağlama, düzenleme, hizmete sunma ve koruma işlemlerini yerine getirmektir. Üniversitemiz bütçe olanakları çerçevesinde 2018 yılında 2 adet yeni veri tabanı Elektronik Kütüphane Koleksiyonuna satın alma yolu ile abone olunarak eklenmiştir. Toplam 29 adet veri tabanına satın alma yoluyla abonelik sağlanmıştır. Ulusal Lisans kapsamında EKUAL kanalıyla 18 veri tabanı olmak üzere toplam 47 veri tabanına erişim sağlanmıştır.
 Satın ve abonelik seçenekleriyle 2018 yılı itibariyle erişilebilen tüm elektronik kaynaklar listesi aşağıda verilmiştir.

Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 
1. Yazılımlar ve Bilgi Erişim Sistemleri
	   Kullanım Alanları           
	Yazılım / Program

	Otomasyon (İşletim) Sistemi
	YORDAM Kütüphane Otomasyon Bilgi ve Belge Erişim Sistemi

	Veritabanları Toplu Tarama Motoru
	SUMMON Elektronik Kaynaklar Toplu Tarama

	Kurumsal Arşiv İşletim Sistemi
	Dspace Kurumsal Açık Erişim Platformu

	KİTS İşletim Sistemi
	KİTS Kütüphaneler Arası İşbirliği Takip Sistemi

	Belge Sağlama İşletim Sistemi
	TÜBESS Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi

	Belge Yönetim Sistemi
	ÜBYS Üniversite Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi

	Toplam
	6















2. Kütüphane Kaynakları
	
	

	Basılı Kitap Sayısı                        
	202.450 Adet

	Yazma Eser Sayısı            
	1.797 Adet

	Basılı Dergi
	5.283 Adet

	Elektronik Kitap Sayısı (Tam Metin)
	198.460 Adet

	Elektronik Dergi Sayısı (Tam Metin)
	84.693 Adet

	Elektronik Tez Sayısı (Tam Metin)
	1.500.000 Adet

	Veri Tabanı
	47 Adet

	Tez
	13.910 Adet

	Harita
	7185 Adet

	Görsel (CD, DVD)
	2905 Adet




	Türkçe Kitap Sayısı
	Osmanlıca Kitap Sayısı
	İngilizce Kitap Sayısı
	Diğer Dillerdeki Kitap Sayısı

	128.215
	30.757
	25.758
	17.720


  
	S.No
	Veri tabanı Adı
	Kullanım İstatistiği

	1
	ACS (American Chemical Society)
	16.086

	2
	AIP (American Institute Of  Physics)
	2.853

	3
	AMA (American Medical  Association)
	1.160

	4
	APS (American Physical Society)
	481

	5
	ASCE (American Society of Civil  Engineers)
	901

	6
	ASTM Standards and Engineering Digital Library
	1211

	7
	BMJ Journals
	1500

	8
	CAB Abstracts
	Abstract

	9
	Clinical Key
	41538

	10
	DeepKnowledge (Uzaktan erişim)
	19511

	11
	Drama Online 
	Yeni

	12
	Library Thing Book Cover Widget Package
	5825

	13
	EBSCOhost
	Derleme

	14
	Emerald Premier e-journal
	4446

	15
	HeinOnline
	4219

	16
	Hiperkitap
	9219

	17
	HukukTürk
	3344

	18
	IEEE
	25000

	19
	IOP (Institute of Physics)
	5956

	20
	Ithenticate
	7000

	21
	JSTOR Archives Journal Content
	19388

	22
	MathSciNet
	4781

	23
	Mendeley
	Atıf

	24
	Nature Journals
	1300

	25
	Oxford Journals Online OUP
	9040

	26
	OVİD - LWW
	26000

	27
	PNAS (Proceedings of The National  Academy of Sciences)
	598

	28
	Project MUSE
	Yeni

	29
	Pro Quest Central
	19670

	30
	ProQuest Dissertations and Theses Global
	7244

	31
	RSC (Royal Society of Chemisty)
	11279

	32
	SAGE Journals
	9246

	33
	ScienceDirect: Subscribed Content
	347226

	34
	Scifinder: (Chemical Abstracts)
	70905

	35
	Scopus (Elsevier)
	13229

	36
	SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini)
	3391

	37
	SPORTDiscus with Full Text
	1478

	38
	Springer Link
	29327

	39
	Springer e-books
	20908

	40
	Summon Federe Arama Motoru
	Arama Motoru

	41
	Taylor and Francis
	28000

	42
	Thieme - Connect
	850

	43
	TSE (Türk Standartları)
	180

	44
	Turnitin
	24000

	45
	Uptodate
	12786

	46
	Web of Science
	Atıf

	47
	Wiley Online Library
	46030


 
1.3- 2018 yılı yatırımlarıyla hedeflenen ve gerçekleşen yatırım ve kapasite artışları:
2017/225398 Kanalizasyon Şebekelerinin Temizliği, Görüntülenmesi Ve Kayıp Bacaların Yükseltilmesi Hiz Alım İşi 
2017/189495 Atatürk Üni Merkezi Yerleşke ile Pasinler MYO Yerleşkesinde Taş Kaplama ve Bordür Yapım İşi 
2017/288067 Atatürk Üniversitesi Merkezi Yerleşkede Muhtelif Yerlerde Asfalt Yapım İşi 
2017/596498 Atatürk Üniversitesi Merkezi Yerleşkede Bazı Bölgelerde Otomatik Sulama Yapım İşi 
2018/132629 Atatürk Üniversitesi İçme Suyu İsale Hattı Bağlantı Yapım İşi 
2017/366044 Atatürk Üniversitesi Kampüsü İçme suyu Şebekesi İnşaatı Yapım İşi 
2018/137778 Atatürk Üniversitesi Sınav Merkezi Trafo, Trafo Binası, Jeneratör ve UPS Yapım İşi 
2018/179003 Atatürk Üniversitesi Merkezi Yerleşkede Asfalt Yapım İşi 
2017/247417 Atatürk Üniversitesi SKS Hizmet Binaları İle Spor Salonları Büyük Onarım İşi
2017/320387 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak Gıda Mühendisliğine Ait Binalarda Güçlendirme ve Büyük Onarım işi 
2017/270947 Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sınav Merkezi Bina Tadilat İşi 
2018/235358 Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Laboratuvarı Büyük Onarım İşi 
2018/252873 Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sınav Merkezi Çevre Güvenlik Duvarı Yapım İşi 
2018/274331 A Ü Oltu Yer Bil Fak ile Oltu Beşeri ve Sos Bil Fak Eski Yurt Bin Loj Dön Tad ve Onarım İşi 
2018/320337 Turizm Fakültesi Uygulama Oteli Büyük Onarım İşi 
2017/342719 Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Binası Projeleri Hizmet Alım İşi
2017/627628 Atatürk Üniversitesinde Kurulu Bulunan AVAYA CS 1000 MG Santraline Uyumlu IP Telefon Seti Alım İşi
2018/48925 Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğüne SeramikAlım İşi

Genel Yatırım Uygulama Durumu:
Yatırım uygulamalarında karşılaşılan temel sorunlar:
           Son yıllarda Bütçe Kanununa konulan maddelerle öz kaynaklarımızdan ödenek ekleme işleminin kısıtlanması, revize işlemlerinde yaşanan sıkıntılar kuruluşların hesaplanabilir ligini ve öngörülebilirliğini kısıtlamaktadır.
Özellikle bölgemizde yaşanan yoğun kış şartları ve inşaat mevsiminin kısa olması sebebiyle yatırım ödeneklerinin inşaat sezonu göz önüne alınarak Serbest bırakılması ve yılı itibari ile planlanan ve yayımlanan bütçe ödenekleri üzerinde yıl içerisinde bildirimsiz ani kesintilere gidilmesi özellikle yıllık ihalelerde sıkıntılar yaratmaktadır.
Yılı itibari ile planlanan ve yayımlanan bütçe ödenekleri üzerinde yıl içersinde bildirimsiz kesintiye gidilmemesi zorunlu kesintilerde idarelere önceden bildirilmesi özellikle yıl içi ihaleler için kısıtlamaya gidilmemesi hukuki olayları ortadan kaldıracaktır.
2-2018 YILI PROJE UYGULAMALARI
A-BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ:
1-2018K121650 REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 
Üniversitemizin fakülte ve yüksekokullarında çalışan Öğretim üyelerinin hazırladıkları bilimsel araştırma projelerine destek vermek amacıyla Hastanenin Döner sermaye gelirlerinin belli bir kısmının tahsis edildiği projeler için 2018 yılında 2.760.000 TL başlangıç ödeneği konulmuş olup yıl içinde 6.373.170,00TL ekleme yapılmış, Toplam 6.892.270,49 TL harcama yapılmıştır. 

2-2011K120230 DOĞU ANADOLU GÖZLEMEVİ
          2012 yılında bölgemizin en büyüğü olacak gözlemevi için 10.000.000 TL  ödenek konulmuş, bunun 369.000 TL si harcanmıştır. 2013 yılında proje için 1.350.000 TL. 2014 yılında 4.210.000 TL., 2015 yılında 15.933.000 TL., 2016 yılında 16.782,000.TL ve 2017 yılında ise 5.522.843. TL harcanmış, 2018 yılında 5.000.000,00 TL başlangıç ödenegi verilmiş olup 13.380.876,11 TL harcama yapılmıştır.Mercek alımı için ihale işlemi yapılmış ve siparişi verilmiştir.

3-2016K121140 DOĞU ANADOLU GÖZLEMEVİ ODAK DÜZLEMİ AYGITLARI VE ADAPTİF OPTİK SİSTEMİ
          2016 yılında gözlemevi odak düzlemi aygıtları ve adaptif optik sistemi için 10.000 TL  ödenek konulmuş, bunun 76.000 TL si harcanmıştır. 2016 yılında proje için 20.000.000 TL ek ödenek verilmiştir. 2017 yılında 9.000.000. TL ödenek verilmiş,2018 yılında 15.000.000,00 TL ödenek verilmiş olup  , toplam harcama ise  2.361.064,06 TL olarak gerçekleşmiştir.
        





B-EĞİTİM SEKTÖRÜ:
4-1997H031180 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (DAP)
	Projeye 2018 yılında 2.320.000 TL kira gelirlerinden ,4.500.000 TL SKS Gelirlerinden 5.170.000 TL bütçeden olmak üzere toplam 11.723.000 TL ödenek verilmiş, yıl içerisinde ise 29.124.779 TL likit karşılığı ödenek eklenmiştir.Toplam 40.847.779,00 Tl ödenekten 40.167.776,61  TL bütçeden harcama yapılmış, döner sermaye gelirlerinden ise 19.112.962,27TL. harcanmıştır. Bu projeden toplam 59.280.738,88 TL harcama yapılmıştır. 


	1997H031180 PROJE NUMARALI EĞİTİM SEKTÖRÜ 

	2018 YILI HARCAMA

	Sıra 
No
	İKN-İşin Adı
	Bütçe
	Döner Ser.
(A.Ö.F.)
	Toplam Harcama
	Hakedişler İcmali
(KDV Dahil)
(TL)

	1
	2016/372796 Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Atölye Binası Yapım İşi 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	2017/100548 Atatürk Üniversitesi Merkezi Atölyeler, Araç İşletme ve İdari Binaları Yapım İşi 
	0,00
	13.122.094,19
	13.122.094,19
	7. hak= 2.258.750,18
8. hak= 2.107.102,70
9. hak= 2.112.406,70
10.hak=1.111.389,31
11.hak=1.707.980,00
12.hak=2.064.196,24
13.hak=1.760.269,06

	

	3
	2017/160861 Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bina Yapım işi 
	35.719.209,36
	5.990.868,08
	41.710.077,44
	2. hak= 2.006.726,31
3. hak= 2.566.089,84
4. hak= 3.678.789,03
5. hak= 4.728.681,18
6. hak= 6.768.497,37
7. hak= 5.457.234,26
8. hak= 7.344.151,44
9. hak= 3.169.039,93
10.hak= 5.990.868,08

	4
	2017/387604 
İletişim Fakültesi Ek Bina Yapım İşi
	4.448.567,25
	0,00
	4.448.567,25
	2. hak=     209.818,51
3. hak=     735.075,71
4. hak=  1.234.083,54
5. hak=  1.247.259,91
6. hak=    666.494,59
7. hak=   355.835,09

	TOPLAM
	40.167.776,61
	19.112.962,27
	59.280.738,88
	 



5-2008H030960 KAMPUS ALTYAPISI
Kampus Altyapısı için 2018 yılında 7.500.000 TL başlangıç ödeneği verilmiş, yıl içerisinde 8.523.687 TL likit karşılığı ödenek eklenmiş, bütçeden yıl içerisinde 11.987.757,01TL, döner sermaye gelirlerinden 12.088.330,72 TL harcama yapılmıştır. 
Yapılan işlerin listesi aşağıda çıkarılmıştır.

	2008H030960 PROJE NUMARALI ALT YAPI  İŞLERİ 

	2018 HARCAMA

	Sıra 
No
	İKN-İşin Adı
	Bütçe
(TL)
	Döner Ser.
	Toplam Harcama
	Hakkediş İcmali

	1
	2017/225398 Kanalizasyon Şebekelerinin Temizliği, Görüntülenmesi Ve Kayıp Bacaların Yükseltilmesi Hiz Alım İşi
	194.854,59
	0,00   
	194.854,59
	2.K.H.=   194.854,59

	2
	2017/189495 Atatürk Üni Merkezi Yerleşke ile Pasinler MYO Yerleşkesinde Taş Kaplama ve Bordür Yapım İşi 
	686.942,46
	0,00   
	686.942,46
	4.hak.= 289.894,54
5.K.H.= 397.047,92

	3
	2017/288067 Atatürk Üniversitesi Merkezi Yerleşkede Muhtelif Yerlerde Asfalt Yapım İşi 
	2.138.926,31
	0,00   
	2.138.926,31
	3.hak.=    648.953,84
4.hak.=1.461.059,48
5.K.H.=       28.912,99

	4
	2017/355741 Araşt Hast ve Tıp Fak,Trafo, Jeneratör, Kesintisiz Güç Kaynağı ve Alçak Gerilim Dağıtım Yapım İşi 
	291.837,40
	0,00   
	291.837,40
	4.hak.=291.837,40

	5
	2017/390889
Atatürk Üniversitesi Lojmanları Daire İçi Doğalgaz Dönüşümü ve Su Hatları Yenileme İşi 
	2.793.310,30
	0,00   
	2.793.310,30
	1.hak.=    781.622,74
2.hak.=    961.844,07
3.hak.=    462.470,59
4.hak.=    587.372,90

	6
	2017/416856 Atatürk Üniversitesi Merkez Yerleşkesindeki Yollarda Yatay İşaretleme Yapım İşi
	442.303,80
	0,00   
	442.303,80
	2.hak.=    89.550,41
3.k.h..= 352.753,39

	7
	2017/450955 Atatürk Üniversitesi Kampüs Dahilinde 36 kVA Geçiş, Oto ve Yaya Yolu Aydınlatma Yapım İşi 
	4.459.924,49
	0,00   
	4.459.924,49
	1.hak.=   404.214,98
2.hak.=   931.926,45
3.hak.=   655.946,87
4.hak.=   671.522,00
5.hak.=   871.750,85
6.hak.=   924.563,33

	8
	2017/596498 Atatürk Üniversitesi Merkezi Yerleşkede Bazı Bölgelerde Otomatik Sulama Yapım İşi 
	677.414,92
	0,00   
	677.414,92
	1.hak.=   377.091,36
2.hak.=   173.409,54
3.K.H.=   126.914,02

	9
	2018/132629 
Atatürk Üniversitesi İçme Suyu İsale Hattı Bağlantı Yapım İşi 
	219.918,23
	0,00   
	219.918,23
	1.hak.=   144.786,00
2.hak.=     75.132,23

	10
	2017/478278 Atatürk Üniversitesi Isı Merkezine Ait Teshin Kanalları (Galeri Kanal) Yapım İşi2017/480122 
	0,00   
	5.285.348,63   
	5.285.348,63
	1.hak.=  1.299.478,68
2.hak.=  2.125.408,87
3.hak.=  1.860.461,08

	11
	2017/366044 Atatürk Üniversitesi Kampüsü İçme suyu Şebekesi İnşaatı Yapım İşi 
	0,00   
	117.419,44   
	117.419,44
	3.K.H.=   117.419,44

	12
	2018/137778 Atatürk Üniversitesi Sınav Merkezi Trafo, Trafo Binası, Jeneratör ve UPS Yapım İşi 
	0,00   
	2.254.592,00   
	2.254.592,00
	1.hak.=      441.187,94
2.hak.=  1.110.859,79
3.hak.=      433.469,84
4.K.H.=      269.074,43

	13
	2018/179003 Atatürk Üniversitesi Merkezi Yerleşkede Asfalt Yapım İşi 
	0,00   
	2.031.964,02   
	2.031.964,02
	1.hak.= 1.409.449,34
2.K.H.=     622.514,68

	14
	2018/2016207 
Atatürk Üniversitesi Kampüsünde Taş Kaplama ve Bordür Yapım İşi 
	0,00   
	1.708.622,51   
	1.708.622,51
	1.hak.=  503.994,19
2.hak.=  627.706,89
3.hak.=  576.921,43

	15
	2018/303981 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Yapısal Peyzaj ve Otomatik Sulama Yapım İşi 
	0,00   
	516.647,29   
	516.647,29
	1.hak.=  284.773,22
2.hak.=  231.874,07

	TOPLAM
	11.905.432,50
	11.914.593,89   
	23.820.026,39   
	 

	



	DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN HARCAMALAR

	1
	Üniversitemiz Yerleşkesindeki yolların tamiri için 10 ton soğuk asfalt yama malzemesi alımı
	5.664,00
	0,00
	5.664,00
	 

	2
	Üniversitemiz lojmanlar bölgesi güneyine yapılacak olan lise binası inşaatı için inşaat süresince iş makineleri tarafından kullanılacak olan yolun yapımı ile ilgili 5 kalemlik iş alımı
	76.660,51
	0,00
	76.660,51
	 

	3
	Üniversitemiz lojmanlar bölgesindeki yürüme yollarının onarımı ile ilgili 3 kalemlik iş alımı (işçilik + malzeme)
	 
	79.055,99
	79.055,99
	 

	4
	Üniversitemiz Yerleşkesindeki yürüme yolları döşeme ve bordür taşlarının onarımları
için gerekli olan 600 torba çimento alımı
	 
	7.596,84
	7.596,84
	 

	5
	Ün. Yerleşkesindeki yürüme yolları döşeme ve bordür taşlarının onarımları için kum alımı
	 
	8.260,00
	8.260,00
	 

	6
	Üniversitemiz lojmanları içerisindeki yürüme yollarında döşeme ve bordür taşlarının
onarımı için gerekli olan 4 kalem malzeme (taş) alımı
	 
	78.824,00
	78.824,00
	 

	TOPLAM
	82.324,51
	173.736,83
	256.061,34
	 




6-2018H033990 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ(DAP)
Bu proje için 2018 yılında 750.000. TL ödenek verilmiş,  yıl içerisinde likit karşılığı olarak 78.756,00 TL ödenek eklenmiştir. Toplam 828.756,00 TL ödenekten 575.250,00 TL harcama yapılmıştır. 

	2018H033990 PROJE NUMARALI ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ  İŞLERİ 

	2018 HARCAMA

	Sıra 
No
	İKN-İşin Adı
	Bütçe
(TL)
	Döner Ser.
	Toplam Harcama
	Hakkediş İcmali

	1
	2017/342719 
Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Binası Projeleri Hizmet Alım İşi
	348.690,00
	 
	348.690,00
	1.hak.=  348.690,00

	Toplam
	348.690,00
	 
	348.690,00
	 

	
	
	
	
	
	

	DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN HARCAMALAR

	1
	Atatürk Üniversitesi Kentsel Tasarım Projesi Yapımı ile ilgili hizmet alımı 3.ve 4. Hakediş 
	191.160,00
	0,00
	191.160,00
	 

	2
	Üniversitemiz Turizm Otelcilik Fakültesi Otel Binası Projesi ile ilgili hizmet alımı
	35.400,00
	0,00
	35.400,00
	 

	Toplam 
	226.560,00
	0,00
	226.560,00   
	 




7-2018H034260 MUHTELİF İŞLER (DAP)
Büyük onarım, Makine Teçhizat ve Bilgi işlem Merkezi Müdürlüğünün lisans kullanım bedelleri için 2018 yılında7.000.000 tl başlangıç ödenegi verilmiş, 7.839.950,93 TL harcama yapılmıştır. Likit karşılığı ödenek olarak 7.038.483,00 TL ödenek eklenmiştir. (Ayrıca döner sermayeden 17.753.652,90 TL harcanmıştır)

	2018H034260 NUMARALI BÜYÜK ONARIM  İŞLERİ

	2018 HARCAMA

	Sıra 
No
	İKN-İşin Adı
	 Bütçe
	Döner Ser.
	Toplam Harcama
	Hakkedişler İcmali

	1
	2017/247417 Atatürk Üniversitesi SKS Hizmet Binaları İle Spor Salonları Büyük Onarım İşi
	14.298,00
	0,00   
	14.298,00   
	5.K.H.=   14.298,00

	2
	2017/320387 
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak Gıda Mühendisliğine Ait Binalarda Güçlendirme ve Büyük Onarım işi 
	4.377.324,57
	0,00   
	4.377.324,57   
	2.Hak=    854.740,93
3.Hak= 1.508.832,17
4.Hak= 1.195.555,14
5.Hak=     526.665,16
6.K.H.=     291,531,37

	3
	2018/66419 
Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Büyük Onarım İşi 
	1.014.129,51
	0,00   
	1.014.129,51   
	1.Hak= 224.561,42
2.Hak= 511.894,23
3.Hak= 277.673,87

	4
	2017/270947 Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sınav Merkezi Bina Tadilat İşi 
	0,00   
	18.627,11
	18.627,11   
	4.K.H.=    18.627,11

	5
	2017/282781 Atatürk Üniversitesi Manej Tesisi Tadilat İşi 
	0,00   
	0,00   
	0,00   
	 

	6
	2018/117885  Atatürk Üniversitesi 2 Kısım Hobi Bahçesi Yapım İşi 
	0,00   
	1.509.197,11
	1.509.197,11   
	1.hak.=   855.339,17
2.hak.=   517.208,16
3.K.H..=   136.649,78

	7
	2018/182540 Atatürk Üniversitesi Isı Merkezine Bağlı Eşanjör Dairelerinde Onarım ve Yenileme İşi 
	0,00   
	1.037.611,03
	1.037.611,03   
	1.hak.=   511.308,70
2.hak.=   235.859,40
3.K.H.=   290.442,93

	8
	2018/186104 Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Büyük Onarım İşi 
	0,00   
	1.251.859,48
	1.251.859,48   
	1.hak..=   318.231,06
2.hak..=   603.354,69
3.K.H.  =   330.273,73

	9
	2018/196999 
Atatürk Üniversitesi Merkezi Yerleşkede Bulunan Çeşitli Birimlerde Büyük Onarım İşi 
	0,00   
	3.217.732,00
	3.217.732,00   
	1.hak..=   2.006.250,82
2.hak..=      830.586,72
3.hak..=      180.982,97
4.hak..=      199.911,49

	10
	2018/235358 Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Laboratuvarı Büyük Onarım İşi 
	0,00   
	1.397.993,95
	1.397.993,95   
	1.Hak=    145.005,83
2.Hak=    747.919,93
3.K.H.=    505.068,19

	11
	2018/252873 Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sınav Merkezi Çevre Güvenlik Duvarı Yapım İşi 
	0,00   
	1.417.643,25
	1.417.643,25   
	1.Hak=    531.630,99
2.Hak=    493.909,12
3.Hak=    264.430,83
4.K.H.=    127.672,31

	12
	2018/274331 A Ü Oltu Yer Bil Fak ile Oltu Beşeri ve Sos Bil Fak Eski Yurt Bin Loj Dön Tad ve Onr İşi 
	0,00   
	1.272.290,78
	1.272.290,78   
	1.Hak=    383.198,63
2.Hak=    729.366,17
3.K.H.=    159.725,98

	13
	2018/279078 Atatürk Üniversitesi Muhtelif Yerlerde İhata Duvarı Yapım İşi
	0,00   
	1.583.938,07
	1.583.938,07   
	 

	14
	2018/310635 Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğüne Ait Binalarda Büyük Onarım İşi 
	0,00   
	2.990.302,32
	2.990.302,32   
	1.Hak=    735.874,62
2.Hak=    969.775,06
3.Hak= 1.284.652,64

	15
	2018/320337 Turizm Fakültesi Uygulama Oteli Büyük Onarım İşi 
	0,00   
	890.479,29
	890.479,29   
	1.Hak=    402.198,75
2.Hak=    488.280,54

	16
	2018/437464 Gıda Mühendisliği Bölümü Laboratuvar ile Süt ve Ekmek Fabrikaları Bloklarında Büyük Onarım İşi 
	0,00   
	831.093,19
	831.093,19   
	1.Hak=   831.093,19

	17
	2018/467825 Fen Fakültesi Ek Binaları Matematik Bölümü Büyük Onarım İşi 
	0,00   
	215.343,45
	215.343,45   
	1.Hak=   215.343,45

	Toplam
	5.405.752,08
	17.634.111,03   
	23.039.863,11   
	 

	DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA YAPILAN HARCAMALAR

	1
	Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi ile İlahiyat Fakültesi arasında yer alan havuzların tabanının seramik karo kaplama yapılması işi
	74.835,60
	0,00   
	74.835,60
	 

	2
	Üniversitemiz Yayın Müdürlüğüne tahsis edilen Okuma Salonu onarımları ve Konuk Evi 2 Kış Bahçesi havalandırma tesisatı yapımı ile ilgili 37 kalemlik iş alımı
	71.504,17
	0,00   
	71.504,17
	 

	3
	Atatürk Üniversitesi Rektörlük Binası Proje Ofisinin Tadilatı ile ilgili 58 kalemlik büyük onarım işi
	77.363,50
	0,00   
	77.363,50
	 

	4
	Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi onarımları ile ilgili 40 kalemlik iş alımı
	69.273,16
	0,00   
	69.273,16
	 

	5
	Sıtkı Süreyya Alp Öğrenci Yurdu Konferans Salonu ve Fitness Salonu İle İlgili 43 Kalemlik Büyük Onarım İşi 
	0,00
	74.896,35   
	74.896,35
	 

	6
	2018 yılı içerisinde Üniversitemizin çeşitli birimleri için teras, çatı onarımı ve yalıtım
ile ilgili iş alımı
	0,00
	44.645,52   
	44.645,52
	 

	Toplam 
	292.976,43
	119.541,87   
	412.518,30
	 




8-2018H034010 YAYIN ALIMI (DAP)
Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı yayın alımı için, 1.700.000,00 TL ödenek verilmiş, yıl içerisinde likit karşılığı 975.000. TL eklenmiş olup, toplam 2.672.678,56 TL harcama yapılmıştır.

C-SPOR SEKTÖRÜ
9-2014H050020 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ (DAP)
Bu proje için yıl içerisinde 500.000. TL ödenek verilmiş, yıl içerisinde likit karşılığı 1.923.787 TL eklenmiş olup, toplam 2.423.787 TL ödenekten 2.394.230,78 TL harcama yapılmıştır. 

	2014H050020 PROJE NUMARALI SPOR SEKTÖRÜ 

	2018 HARCAMA

	Sıra 
No
	İKN-İşin Adı
	Bütçe
(TL)
	Döner Ser.
	Toplam Harcama
	2018 Hakkedişler İcmali

	1
	Atatürk Üniversitesi 
Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu İkmal İnşaatı Yapım İşi 
	2.394.230,78
	0,00
	2.394.230,78
	2.Hak.=327.395,18
3.Hak.=308.191,96
4.Hak.=524.093,86
5.Hak.=417.708,78
6.Hak.=598.652,15
7.Hak.=218.188,82

	Genel Toplam
	2.394.230,78
	0,00
	2.394.230,78
	 



D-SAĞLIK SEKTÖRÜ
10-2018I001500 MUHTELİF İŞLER (DAP) 
Bu proje için 2018 yılında 8.328.000. TL  başlangıç ödenegi verilmiş,daha sonra Strateji ve Bütçe Başkanlığınca 3.000.000,00 ek ödenek verilmiştir.Diş Hastanesi ve Araştırma Hastanesi tıbbi cihaz ve makine teçhizat alımı için 8.087.943,40 TL harcama yapılmıştır. 























2018 YILI PROJE TAMAMLAMA RAPORLARI

	
Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	1. Proje No 
	2008H030960
	

	1. Proje Adı
	Kampüs Alt Yapısı (DAP) 
	

	1. Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	1. Proje Amacı
	
	

	1. Proje Yeri 
	Erzurum
	

	1. Karakteristiği
	2017/189495 Atatürk Üni Merkezi Yerleşke ile Pasinler MYO Yerleşkesinde Taş Kaplama ve Bordür Yapım İşi
	

	1. Fiziki Hedefi
	
	

	1. Başlama-Bitiş Tarihi
	16.06.2017-18.10.2018
	

	1. Proje Sözleşmesi Tarihi
	12.06.2017
	Sözleşme İhale Bedeli
	2.3333.333,33

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	2.339.871,06
	
	2.318.851,70
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2018 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2017)
	
	
	
	
	
	

	2017
	
	1.652.928,60
	
	
	1.778.551,17
	

	2018
	
	686.942,46
	
	
	686.942,46
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	

	


Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	1. Proje No 
	2008H030960
	

	1. Proje Adı
	Kampüs Alt Yapısı (DAP) 
	

	1. Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	1. Proje Amacı
	
	

	1. Proje Yeri 
	Erzurum
	

	1. Karakteristiği
	2017/288067 Atatürk Üniversitesi Merkezi Yerleşkede Muhtelif Yerlerde Asfalt Yapım İşi
	

	1. Fiziki Hedefi
	
	

	1. Başlama-Bitiş Tarihi
	01.08.2017-31.07.2018
	

	1. Proje Sözleşmesi Tarihi
	28.07.2017
	Sözleşme İhale Bedeli
	3.989.009,66

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	5.647.845,62
	
	5.647.845,62
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2018 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2017)
	
	
	
	
	
	

	2017
	
	3.508.919,31
	
	
	3.775.597,18
	

	2018
	
	2.138.926,31
	
	
	2.138.926,31
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	

	








Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	1. Proje No 
	2008H030960
	

	1. Proje Adı
	Kampüs Alt Yapısı (DAP) 
	

	1. Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	1. Proje Amacı
	
	

	1. Proje Yeri 
	Erzurum
	

	1. Karakteristiği
	2017/366044 Atatürk Üniversitesi Kampüsü İçme suyu Şebekesi İnşaatı Yapım İşi
	

	1. Fiziki Hedefi
	
	

	1. Başlama-Bitiş Tarihi
	18.09.2017-14.05.2018
	

	1. Proje Sözleşmesi Tarihi
	14.09.2017
	Sözleşme İhale Bedeli
	509.093,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	700.385,60
	
	700.385,60
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2018 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2017)
	
	
	
	
	
	

	2017
	
	582.966,16
	
	
	627.271,59
	

	2018
	
	117.419,44
	
	
	117.419,44
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	1. Proje No 
	2008H030960
	

	1. Proje Adı
	Kampüs Alt Yapısı (DAP) 
	

	1. Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	1. Proje Amacı
	
	

	1. Proje Yeri 
	Erzurum
	

	1. Karakteristiği
	2017/416856 Atatürk Üniversitesi Merkez Yerleşkesindeki Yollarda Yatay İşaretleme Yapım İşi
	

	1. Fiziki Hedefi
	
	

	1. Başlama-Bitiş Tarihi
	03.10.2017-02.10.2018                         
	

	1. Proje Sözleşmesi Tarihi
	02.10.2017
	Sözleşme İhale Bedeli
	449.877,38

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	535.424,85
	
	535.424,85
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2018 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2017)
	
	
	
	
	
	

	2017
	
	93.121,05
	
	
	100.198,25
	

	2018
	
	442.303,80
	
	
	442.303,80
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	

	


	

	

	





	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	1. Proje No 
	2008H030960
	

	1. Proje Adı
	Kampüs Alt Yapısı (DAP) 
	

	1. Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	1. Proje Amacı
	
	

	1. Proje Yeri 
	Erzurum
	

	1. Karakteristiği
	2017/450955 Atatürk Üniversitesi Kampüs Dahilinde 36 kVA Geçiş, Oto ve Yaya Yolu Aydınlatma Yapım İşi
	

	1. Fiziki Hedefi
	
	

	1. Başlama-Bitiş Tarihi
	04.12.2017-30.11.2018
	

	1. Proje Sözleşmesi Tarihi
	30.11.2017
	Sözleşme İhale Bedeli
	3.788.923,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	4.463.297,29
	
	4.463.297,29
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2017 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2017)
	
	
	
	
	
	

	2018
	
	4.463.297,29
	
	
	4.463.297,29
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	




	



                                                Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	1. Proje No 
	2008H030960
	

	1. Proje Adı
	Kampüs Alt Yapısı (DAP) 
	

	1. Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	1. Proje Amacı
	
	

	1. Proje Yeri 
	Erzurum
	

	1. Karakteristiği
	2017/596498 Atatürk Üniversitesi Merkezi Yerleşkede Bazı Bölgelerde Otomatik Sulama Yapım İşi
	

	1. Fiziki Hedefi
	
	

	1. Başlama-Bitiş Tarihi
	22.01.2018-16.08.2018
	

	1. Proje Sözleşmesi Tarihi
	18.01.2018
	Sözleşme İhale Bedeli
	496.200,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	677.414,92
	
	677.414,92
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2018 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2017)
	
	
	
	
	
	

	2018
	
	677.414,92
	
	
	677.414,92
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







	

	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	1. Proje No 
	2008H030960
	

	1. Proje Adı
	Kampüs Alt Yapısı (DAP) 
	

	1. Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	1. Proje Amacı
	
	

	1. Proje Yeri 
	Erzurum
	

	1. Karakteristiği
	2018/132629 Atatürk Üniversitesi İçme Suyu İsale Hattı Bağlantı Yapım İşi
	

	1. Fiziki Hedefi
	
	

	1. Başlama-Bitiş Tarihi
	27.04.2018-05.07.2018
	

	1. Proje Sözleşmesi Tarihi
	27.04.2018
	Sözleşme İhale Bedeli
	 229.500,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	219.918,23
	
	219.918,23
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2018 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2018)
	
	
	
	
	
	

	2018
	
	219.918,23
	
	
	219.918,23
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	

	


	
	
	
	
	
	
	
	

	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	1. Proje No 
	2008H030960
	

	1. Proje Adı
	Kampüs Alt Yapısı (DAP) 
	

	1. Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	1. Proje Amacı
	
	

	1. Proje Yeri 
	Erzurum
	

	1. Karakteristiği
	2018/179003 Atatürk Üniversitesi Merkezi Yerleşkede Asfalt Yapım İşi
	

	1. Fiziki Hedefi
	
	

	1. Başlama-Bitiş Tarihi
	28.05.2018-16.10.2018                        
	

	1. Proje Sözleşmesi Tarihi
	24.05.2018
	Sözleşme İhale Bedeli
	1.499.965,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	2.031.964,02
	
	2.031.964,02
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2018 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2018)
	
	
	
	
	
	

	2018
	
	2.031.964,02
	
	
	2.031.964,02
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	

	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	Proje No 
	2008H030960
	

	Proje Adı
	Kampüs Alt Yapısı (DAP) 
	

	Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	Proje Amacı
	
	

	Proje Yeri 
	Erzurum
	

	Karakteristiği
	2018/137778 Atatürk Üniversitesi Sınav Merkezi Trafo, Trafo Binası, Jeneratör ve UPS Yapım İşi
	

	Fiziki Hedefi
	
	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	01.06.2018-31.10.2018
	

	Proje Sözleşmesi Tarihi
	28.05.2018
	Sözleşme İhale Bedeli
	1.949.000,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	2.254.592,00
	
	2.254.592,00
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2018 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2018)
	
	
	
	
	
	

	2018
	
	2.254.592,00
	
	
	2.254.592,00
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	


	


	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	Proje No 
	2017H032530
	

	Proje Adı
	Muhtelif İşler (DAP) 
	

	Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	Proje Amacı
	
	

	Proje Yeri 
	Erzurum
	

	Karakteristiği
	2017/320387 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak Gıda Mühendisliğine Ait Binalarda Güçlendirme ve Büyük Onarım işi
	

	Fiziki Hedefi
	
	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	25.08.2017-31.10.2018                          
	

	Proje Sözleşmesi Tarihi
	23.08.2017
	Sözleşme İhale Bedeli
	3.970.000,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	4.859.903,95
	
	4.859.903,95
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2018 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2017)
	
	
	
	
	
	

	2017
	
	482.579,38
	
	
	519.255,41
	

	2018
	
	4.377.324,57
	
	
	4.377.324,57
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	

		






Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	Proje No 
	2018H034260
	

	Proje Adı
	Muhtelif İşler (DAP) 
	

	Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	Proje Amacı
	
	

	Proje Yeri 
	Erzurum
	

	Karakteristiği
	2018/117885  Atatürk Üniversitesi 2 Kısım Hobi Bahçesi Yapım İşi
	

	Fiziki Hedefi
	
	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	05.04.2018-17.08.2018                          
	

	Proje Sözleşmesi Tarihi
	30.04.2018
	Sözleşme İhale Bedeli
	1.279.000,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	1.509.197,11
	
	1.509.197,11
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2018 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2018)
	
	
	
	
	
	

	2018
	
	1.509.197,11
	
	
	1.509.197,11
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler
	
	
	
	
	
	

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	



	


	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	Proje No 
	2018H034260
	

	Proje Adı
	Muhtelif İşler (DAP) 
	

	Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	Proje Amacı
	
	

	Proje Yeri 
	Erzurum
	

	Karakteristiği
	2018/182540 Atatürk Üniversitesi Isı Merkezine Bağlı Eşanjör Dairelerinde Onarım ve Yenileme İşi
	

	Fiziki Hedefi
	
	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	01.06.2018-28.09.2018                          
	

	Proje Sözleşmesi Tarihi
	28.05.2018
	Sözleşme İhale Bedeli
	916.000,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	1.037.611,03
	
	1.037.611,03
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2018 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2018)
	
	
	
	
	
	

	2018
	
	1.037.611,03
	
	
	1.037.611,03
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	






	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	Proje No 
	2018H034260
	

	Proje Adı
	Muhtelif İşler (DAP) 
	

	Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	Proje Amacı
	
	

	Proje Yeri 
	Erzurum
	

	Karakteristiği
	2018/186104 Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Büyük Onarım İşi
	

	Fiziki Hedefi
	
	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	01.06.2018-10.09.2018                        
	

	Proje Sözleşmesi Tarihi
	30.05.2018
	Sözleşme İhale Bedeli
	1.187.000,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	1.251.859,48
	
	1.251.859,48
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2018 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2018)
	
	
	
	
	
	

	2018
	
	1.251.859,48
	
	
	1.251.859,48
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	




	
	
	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)




	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	Proje No 
	2018H034260
	

	Proje Adı
	Muhtelif İşler (DAP) 
	

	Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	Proje Amacı
	
	

	Proje Yeri 
	Erzurum
	

	Karakteristiği
	2018/235358 Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Laboratuvarı Büyük Onarım İşi
	

	Fiziki Hedefi
	
	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	03.07.2018-21.11.2018                           
	

	Proje Sözleşmesi Tarihi
	29.06.2018

	Sözleşme İhale Bedeli
	1.210.000,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	1.397.993,95
	
	1.397.993,95
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2018 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2018)
	
	
	
	
	
	

	2018
	
	1.397.993,95
	
	
	1.397.993,95
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	

	



Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	Proje No 
	2018H034260
	

	Proje Adı
	Muhtelif İşler (DAP) 
	

	Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	Proje Amacı
	
	

	Proje Yeri 
	Erzurum
	

	Karakteristiği
	2018/252873 Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sınav Merkezi Çevre Güvenlik Duvarı Yapım İşi
	

	Fiziki Hedefi
	
	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	09.07.2018-31.10.2018
	

	Proje Sözleşmesi Tarihi
	05.07.2018
	Sözleşme İhale Bedeli
	1.349.996,50

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	1.417.643,25
	
	1.417.643,25
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2018 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2018)
	
	
	
	
	
	

	2018
	
	1.417.643,25
	
	
	1.417.643,25
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	


	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	Proje No 
	2018H034260
	

	Proje Adı
	Muhtelif İşler (DAP) 
	

	Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	Proje Amacı
	
	

	Proje Yeri 
	Oltu/Erzurum
	

	Karakteristiği
	2018/274331 A Ü Oltu Yer Bil Fak ile Oltu Beşeri ve Sos Bil Fak Eski Yurt Bin Loj Dön Tad ve Onr İşi
	

	Fiziki Hedefi
	
	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	13.07.2018-12.11.2018
	

	Proje Sözleşmesi Tarihi
	12.07.2018
	Sözleşme İhale Bedeli
	1.086.000,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	1.272.290,78
	
	1.272.290,78
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2018 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2018)
	
	
	
	
	
	

	2018
	
	1.272.290,78
	
	
	1.272.290,78
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	





	


Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	Proje No 
	2017H032520
	

	Proje Adı
	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DAP) 
	

	Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	Proje Amacı
	
	

	Proje Yeri 
	Erzurum
	

	Karakteristiği
	2017/342719 Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Binası Projeleri Hizmet Alım İşi
	

	Fiziki Hedefi
	
	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	05.09.2017-08.08.2018
	

	Proje Sözleşmesi Tarihi
	25.08.2017
	Sözleşme İhale Bedeli
	295.500,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	348.690,00
	
	348.690,00
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2018 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2017)
	
	
	
	
	
	

	2018
	
	348.690,00
	
	
	348.690,00
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	





	




















	

	




2018 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*)
Kurum Adı: Atatürk Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Bütçe Türü: Özel Bütçe                                   
       2018 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
	Sektör
	Proje Sayısı
	Proje Tutarı
	2017 Sonu Kümülatif Harcama
	2018 Yılı Program Ödenek
	2018 Yılı Revize Ödenek
	2018 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme

	
	
	Dış
	Toplam
	Dış
	Toplam
	Dış
	Toplam
	Dış
	Toplam
	Dış
	Toplam

	
	
	
	
	Kredi
	Özkaynak
	
	Kredi
	Özkaynak
	
	Kredi
	Özkaynak
	
	Kredi
	Özkaynak
	

	Tarım
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Madencilik
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	İmalat
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Enerji
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ulaştırma.-Hab.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Turizm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Konut
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Eğitim
	6
	
	242.612
	
	
	46.649
	
	
	28.500
	
	
	76.837
	
	
	65.635

	Sağlık
	2
	
	19.128
	
	
	6.779
	
	
	8.328
	
	
	11.328
	
	
	8.088

	D.Kamu Hizm.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    -İktisadi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    -Sosyal
	3
	
	193.098
	
	
	19.875
	
	
	22.760
	
	
	29.133
	
	
	22.633

	TOPLAM
	
	
	454.838
	
	
	73.303
	
	
	59.588
	
	
	117.298
	
	
	96.356


(*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar,  bu tabloyu toplam yatırımlar ve  her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır. 
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