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2020 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
Yönetici Özeti
 	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesinde kamu kurum ve kuruluşları; Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarını her yıl düzenleyecekleri bir raporla değerlendirirler hükmüne yer verilmiştir. Buna istinaden Üniversitemiz 2020 yılı yatırımlarını 496.887 öğrenci ,  2712  akademik ve 1619 idari personelin, “Beslenme, barınma, sağlık, kültür ve spor, eğitim ve genel kamu hizmetleri gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve bu amaçla; Kütüphane, derslikler, amfiler, konferans salonları, sağlık merkezleri, öğrenci kantinleri, toplantı salonları, kapalı ve açık spor salonları tesis edilmesi için fizibilite, proje, ihale ve iş bitimine kadar tüm işlemleri” eldeki kıt kaynaklarla etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek amacıyla mesai sarf etmektedir.
Bu doğrultuda üniversitemiz bir yandan gerek altyapı gerekse bina, derslik, spor tesisi, hastane gibi fiziksel alanlar üretmeye çalışırken diğer yandan da yaptığı bilimsel araştırma projeleriyle çağdaş bilime hizmet ederek daha ileriye götürmeyi hedeflemektedir.
Bu kapsamda harcamalarımızda tasarrufu sağlamak ve tutarlı, dengeli, etkili ve stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun bir bütçe politikası izleyerek yatırım projelerimizi gerçekleştirmekteyiz.

1-GENEL DEĞERLENDİRME
Atatürk Üniversitesi Tarihçesi 
  Atatürk Üniversitesi'nin tarihçesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli projelerinden birinin gerçekleşme öyküsüdür. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 1 Kasım 1937 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yasama yılı açılış konuşmasında Doğu Anadolu’da büyük bir üniversite kurma gereğini ifade ederek, bu husustaki çalışmaları başlatma talimatı vermişti. Atatürk’ün ölümünün ardından bu çalışmalara 12 yıl ara verildikten sonra 1950’de tekrar başlanılmış ve 1951 yılında TBMM’nde kurulan komisyon üniversitenin Erzurum’da kurulmasını önermiştir. 20 Mart 1954 tarihinde kabul edilen 6373 sayılı kanunla üniversitenin adının Atatürk Üniversitesi olması kararlaştırıldı. Aynı yıl Amerikan İktisadi Kalkınma Teşkilatı aracılığı sonucu Nebraska Üniversitesi ile işbirliği anlaşması imzalanarak hazırlık çalışmaları hızlandırıldı ve 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanunu’nun 07 Haziran 1957 tarihinde yürürlüğe girmesi ile kurulmuş oldu. 
Atatürk Üniversitesinin Gelişimi
  Atatürk Üniversitesi, 17 Kasım 1958 tarihinde Erzurum’da tamir ve bakımı yapılan ilk idadi (lise) binasında (Şair Nef’i Ortaokulu)  Ziraat ve Fen-Edebiyat Fakülteleri ile eğitime başlamıştır. Üçü misafir olmak üzere dört Öğretim üyesi, 23 Asistan ve 135 öğrencisiyle eğitime başlayan Atatürk Üniversitesi bu gün 496.887 öğrencisi, 2712 öğretim elemanı, 1619 idari personeli, 486.000’ i aşkın mezunu ile nitelik ve nicelik bakımından ülkemizin en büyük Üniversitelerinden biri konumuna gelmiştir. Üniversitemiz merkez yerleşkesi ve ilçelerde bulunan toplam 79 akademik birimi ve çeşitli öğrenci destek birimleri (yemekhaneler, kültür merkezleri ve spor salonları vb.) eğitim ve araştırma hizmetleri ile gençlerimizi aydınlık yarınlara hazırlamaktadır. Doğu Anadolu Bölgesinin sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasında önemli sorumluluklar üstlenen Atatürk Üniversitesi, eğitim-öğretim ve bilimsel etkinliklerinin yanı sıra yaklaşık 1418 yataklı Araştırma Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesi ile bölgedeki milyonlarca insana sağlık hizmeti vermekte; tarım ve hayvancılık, mühendislik, temel bilimler ve sosyal bilimler alanlarında bölgeye önemli katkılar sağlamaktadır.  
   Atatürk Üniversitesi, topluma kazandırdığı 465.000’i aşkın mezunuyla, Atatürk İlkeleri doğrultusunda ulusal değerlerimizi bireysel özgürlüklerle birleştirerek evrensel düşünce ve davranışın geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.
Fakülteler ve Kuruluşu
1. Açık Öğretim Fakültesi (2010)
2. Diş Hekimliği Fakültesi (1970)
3. Eczacılık Fakültesi (1997)
4. Edebiyat Fakültesi (2008)
5. Fen Fakültesi (2008)
6. Güzel Sanatlar Fakültesi (1992)
7. Hukuk Fakültesi (2006)
8. Hemşirelik Fakültesi (2016)
9. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1964)
10. İlahiyat Fakültesi (1970)
11. İletişim Fakültesi (1997)
12. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (1982)
13. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (2010)
14. Mühendislik Fakültesi (1982)
15. Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi (2015)
16. Uygulamalı Bilimler Fakültesi(2020)
17. Sağlık Bilimleri Fakültesi (2008)
18. Spor Bilimleri Fakültesi (2015)
19. Su Ürünleri Fakültesi (2010)
20. Tıp Fakültesi (1965)
21. Turizm Fakültesi (2011)
22. Veterinerlik Fakültesi (1997)
23. Ziraat Fakültesi (1957)

Enstitüler ve Kuruluşu;
1. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü (1977)
2. Eğitim Bilimleri Enstitüsü (2010)
3. Fen Bilimleri Enstitüsü (1982)
4. Güzel Sanatlar Enstitüsü (1992)
5. Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü (2016)
6. Sağlık Bilimleri Enstitüsü (1982)
7. Sosyal Bilimler Enstitüsü (1982)
8. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü (1992)
Yüksek Okullar ve Kuruluşu;
1. Yabancı Diller Yüksek Okulu (2006)
2. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı (2012)

Meslek Yüksek Okulları ve Kuruluşu;  
1.     Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu (2020)
2.     Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu (2020)
3. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (1991)
4. Aşkale Meslek Yüksek Okulu (1993)
5. Oltu Meslek Yüksek Okulu (1993)
6. Pasinler Meslek Yüksek Okulu (1993)
7. İspir Hamza Polat Meslek Yüksek Okulu (1995)
8. Narman Meslek Yüksek Okulu (1995)
9. Hınıs Meslek Yüksek Okulu (1998)
10. Horasan Meslek Yüksek Okulu (2009)
11. Şenkaya Meslek Yüksek Okulu (2012)
12. Tortum Meslek Yüksek Okulu (2009)
13. Adalet Meslek Yüksek Okulu (2010) 

Araştırma ve Uygulama Merkezleri
1. Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Yöntemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
2. Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi, Avrasya İpekyolu Üniversiteleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
3. Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi,
4.  Çocuk ve Bilim Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çoklu Yetenek Tarama ve Yönlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
5. Deprem Araştırma Merkezi, Doğu Anadolu Kentsel Projeler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 
6. Engelli, Yaşlı ve Gazi Araştırma ve Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
7. Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
8. Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
9. Halı Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
10. İnsani Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
11. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
12. Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
13. Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
14. Klinik Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
15. Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Moda ve Tekstil Tasarım Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi,
16.  Nano Bilim ve Nano Mühendislik Araştırma ve Uygulama Merkezi, Oltu Havzası Araştırma ve Uygulama Merkezi, 
17. Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Orta Doğu Ve Orta Asya - Kafkaslar Araştırma Ve Uygulama Merkezi,
18.  Öğretme ve Öğrenmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
19. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi,
20.  Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, 
21. Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
22. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi,
23.  Tıbbi Aromatik Bitki ve İlaç Araştırma Merkezi, 
24. Tıbbi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi,
25.  Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi,
26.  Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
27. Türk - Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi,
28.  Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 
29. Ulaştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
30. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi,
31.  Üstün Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi,
32. Veterinerlikte Aşı ve Biyolojik Ürün Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi,
33. Yüksek Başarımlı Hesaplama Uygulama ve Araştırma Merkezi

  Kuruluş Vizyonu: İnsana ve doğaya hizmet etmek amacıyla eğitim ve araştırma alanlarında yakın iç ve dış coğrafyanın en saygın üniversitesi olmak

Kuruluş Misyonu: Örgün ve uzaktan eğitim yoluyla nitelikli bireyler yetiştirmek, bilime ve sanata evrensel düzeyde değer katan araştırmalar yapmak, bölgenin ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak

Kuruluşun temel amaç ve hedefleri:
Üniversitemiz Fiziki Altyapısını, Kapalı Mekânları Ve Sosyal Donatıları Geliştirmek 
Bilimsel Araştırma Projeleri Altyapısını Geliştirmek, Ulusal Ve Uluslararası Araştırma Ve Yayın Sayısını Arttırmak 
Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi Bilgi Kaynakları, Hizmetleri Teknolojik İmkânlarının Geliştirilmesi Ve İyileştirilmesinin Sağlanması 
Eğitim Ve Öğretim Kalitesinin Arttırılması 
Öğrenci Kalitesinin Yükseltilmesi
Üniversitenin Sağlık Hizmetleri Alanındaki Hizmet Kalitesi Ve Çeşitliliğinin Arttırılması 
Üniversitemiz Çalışanları Ve Öğrencilerini Sportif Faaliyetlere Yönlendirmek Motivasyonlarını Yükseltecek Çalışmalar Yapmak. 

Stratejik Amaçlar
[bookmark: _Toc505157533]S.A. 1 Tüm birimlerinde yüksek nitelikli eğitim ve öğretim faaliyetleri sunarak bilimsel erki yüksek, yenilikçi, girişimci ve rekabetçi mezunlar vermek
[bookmark: _Toc505157534]S.A. 2 Bölge ve ülke ekonomisine katma değer oluşturacak ve evrensel bilime katkı sağlayacak araştırma odaklı bir üniversite olmayı önceleyerek Araştırma ve Girişimcilik faaliyetlerini maksimize etmek 
[bookmark: _Toc505157535]S.A. 3 Toplumsal taleplere karşı duyarlı olmak ve bu taleplere yön vermek
[bookmark: _Toc505157536]S.A. 4 Kurumsallaşmayı güçlendirmek


1.1-Kuruluşun Yatırım Finansman Kaynakları
Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun’da II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup “Özel Bütçe” li bir kurumdur.

Gelirlerimiz ise:
A) Özel Bütçe
a) Hazine Yardımı 
b) Öz Gelirler
1) Kira Gelirleri
2) SKS (Sosyal tesis, anaokulu, lojman, kantin ve kafeterya vs.) Gelirleri
3) Yaz Okulu Gelirleri
4) İkinci Öğretim Gelirleri
5) Örgün Öğretimi Gelirleri 
6) Uzaktan Egitim gelirleri
7) Açıköğretim Gelirleri
B) Döner Sermaye
1.2-Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi
A)Eğitim Öğretim
Üniversitemiz 23 Fakülte, 8 Enstitü, 2 Yüksekokul, 13 Meslek Yüksek Okulu ve 33 Uygulama ve araştırma merkezi ile hizmet vermektedir. Üniversitemizin 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 496.887 öğrencisi eğitim öğretim görmektedir.
            Üniversitemiz yetişmiş öğretim elemanı kadrosuyla ülkemizin sayılı üniversiteleri arasında yer almaktadır. Üniversitemizde, (627 ) profesör, (347) doçent, (597) doktor öğretim üyesi, (292) öğretim görevlisi, (849) araştırma görevlisi olmak üzere toplam (2712) öğretim elemanı bulunmaktadır. Üniversitemizde hizmet sınıfları itibariyle genel idare, teknik, sağlık, avukatlık, eğitim-öğretim, din ve yardımcı hizmetler sınıflarına göre toplam idari personel sayısı 1619 dir.
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  B) Kütüphane Ve Dökümantasyon
         Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, ülkemizin sosyal, kültürel, bilimsel ve ekonomik yönden kalkınmasına katkı sağlayacak olan yetişmiş insan gücünü sağlamak amacıyla öğretim elemanları, öğrenciler, idari personel ve üniversite dışından gelen araştırıcıların eğitim öğretim ve araştırmalarında destek olmak için, basılı ve elektronik ortamdaki bilgiyi seçme, sağlama, düzenleme, hizmete sunma ve koruma işlemlerini yerine getirmektir. Üniversitemiz bütçe olanakları çerçevesinde 2020 yılında 35 veri tabanı Elektronik Kütüphane Koleksiyonuna satın alma yolu ile abone olunarak eklenmiştir. Satın ve abonelik seçenekleriyle 2020 yılı itibariyle erişilebilen tüm elektronik kaynaklar listesi aşağıda verilmiştir.
1. Yazılımlar ve Bilgi Erişim Sistemleri
	Kullanım Alanları
	Yazılım / Program

	Otomasyon (İşletim) Sistemi
	YORDAM Kütüphane Otomasyon Bilgi ve Belge Erişim
Sistemi

	Veritabanları Toplu Tarama Motoru
	SUMMON Elektronik Kaynaklar Toplu Tarama

	Kurumsal Arşiv İşletim Sistemi
	Dspace Kurumsal Açık Erişim Platformu

	KİTS İşletim Sistemi
	KİTS Kütüphaneler Arası İşbirliği Takip Sistemi

	Belge Sağlama İşletim Sistemi
	TÜBESS Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi

	Belge Yönetim Sistemi
	ÜBYS Üniversite Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi

	Toplam
	6



2.Kütüphane Kaynakları
	
	

	Basılı Kitap Sayısı
	207.279

	Yazma Eser Sayısı
	   1.797

	Basılı Dergi
	4.400

	Elektronik Kitap Sayısı (Tam Metin)
	250.000

	Elektronik Dergi Sayısı (Tam Metin)
	64.696

	Elektronik Tez Sayısı (Tam Metin)
	5.000.000

	Abone Veri Tabanları                               :18
	----------

	ULAKBİM Veri Tabanları                       :49
	----------

	Toplam Veri Tabanı Sayısı
	        67

	Atatürk Üniversitesi Tezleri
	15.267

	Harita
	7.185

	Görsel (CD, DVD)
	   414



3.Mevcut Koleksiyonun Yazı Diline Göre Dağılımı 
	Türkçe Kitap Sayısı
	Osmanlıca Kitap Sayısı
	İngilizce Kitap Sayısı
	Diğer Dillerdeki Kitap Sayısı

	134.612
	30.768
	26.001
	15.898



Satın ve abonelik seçenekleriyle 2020 yılı erişilebilen tüm elektronik kaynaklar listesi :

	S.No
	Veri tabanı Adı

	1
	ACS (American Chemical Society)

	2
	AIP (American Institute Of Physics)

	3
	APS (American Physical Society)

	4
	CAB Abstracts

	5
	DeepKnowledge (Uzaktan erişim)

	6
	Drama Online

	7
	Library Thing Book Cover Widget Package

	8
	EBSCOhost

	9
	EJS (Electronic Journal Services)

	10
	Emerald Premier e-journal

	11
	HeinOnline

	12
	Hiperkitap

	13
	HukukTürk

	14
	IEEE

	15
	Ithenticate

	16
	JSTOR Archives Journal Content

	17
	MathSciNet

	18
	Mendeley

	19
	OVİD - LWW

	20
	PNAS (Proceedings of The National Academy of Sciences)

	21
	ProQuest Central

	22
	ProQuest Dissertations and Theses Global

	23
	ScienceDirect: Subscribed Content

	24
	Scopus (Elsevier)

	25
	SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini)

	26
	Springer Link

	27
	Summon Federe Arama Motoru

	28
	Taylor and Francis

	29
	Taylor and Francis E- Books

	30
	Thieme - Connect

	31
	TSE (Türk Standartları)

	32
	Turnitin

	33
	Uptodate

	34
	Web of Science

	35
	Wiley



C)Sağlık Hizmetleri
        Hastanemiz 13 Şubat 1966 tarihinde Devlet Hastanesi binasında (Sağlık Bakanlığı Numune Hastanesi`nde) hizmet vermeye başlamış, 1 Ocak 1978 tarihinde kampüs içerisindeki binada hizmetini başlamış olup, 07.10.2009 tarihinde ek binanın tamamlanıp hizmete açılmasıyla dahili klinikler ve tüm poliklinikler yeni binaya taşınmıştır. 
         2011 yılında Eski Yakutiye Araştırma Hastanesi binasının tadilatı tamamlanmış olup, Aziziye Araştırma Hastanesinde bulunan Cerrahi Kliniklerinin bu binaya taşınması sağlanmıştır. Ayrıca eski hemşire katı olarak kullanılan bina yıkılarak, alanı daha da genişletilmiş, buraya Kardiyoloji, Göğüs Cerrahi ve Kalp Damar Cerrahi Kliniklerinin içinde bulunduğu bir ek bina inşaatı tamamlanarak faaliyetlerine başlamıştır.
          Hastanemiz 1418 yatak kapasiteli olup, 14 vilayete ve sağlık turizmi kapsamında komşu ülkelere sağlık hizmeti veren bir tıp merkezidir.Hastahanemizin poliklinik hasta sayısı aşagıdadır.

[image: D:\HBYS\Desktop\FAALİYET\HASTANE RESİM\poliklinik hasta dağılımı.jpg]
1.3- 2020 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen Ve Gerçekleşen Yatırım Ve Kapasite Artışları:
· 2020/192769 Fen Fakültesi B ve B1 Bloklarda Güçlendirme ve Büyük Onarım İşi
· 2020/394168 Atatürk Üniversitesi Merkezi Yerleşkede Bulunan Çeşitli Birimlerde Büyük Onarım İşi
· 2020/135439 AÜ’ne Ait Uzundere İlçesinde Bulunan Binanın, Turizm Uyg Oteline Dönüştürülmesi Büyük Onr. İşi
· 2020/274525 Bilgisayar Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Binasında Büyük Onarım Yapım İşi
· 2020/295000 Merkezi Yerleşkede Muhtelif Yerlerde İhata Duvarı Yapım İşi
· 2020/339154 Isı Merkezi ve Bağlı Eşanjör Daireleri ile Su Terfi Merkezinde onarım, Yenileme İşi
· 2019/255856 Atatürk Üniversitesi Merkezi Yerleşkede Muhtelif Yerlerde Asfalt Yapım İşi
· 2019/280607 Edebiyat Fakültesi Yeni Binalarında Çevre Düzenleme Yapım İşi
· 2020/341261 Merkezi Yerleşkede Muhtelif Yerlerde Asfalt Yapım İşi
· 2017/478278 Atatürk Üniversitesi Isı Merkezine Ait Teshin Kanalları (Galeri Kanal) Yapım İşi
· 2017/160861 Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bina Yapım işi

1.4-Genel Yatırım Uygulama Durumu:
Yatırım uygulamalarında karşılaşılan temel sorunlar:
           Son yıllarda Bütçe Kanununa konulan maddelerle öz kaynaklarımızdan ödenek ekleme işleminin kısıtlanması, revize işlemlerinde yaşanan sıkıntılar kuruluşların hesaplanabilirligini ve öngörülebilirliğini kısıtlamaktadır.
Özellikle bölgemizde yaşanan yoğun kış şartları ve inşaat mevsiminin kısa olması sebebiyle yatırım ödeneklerinin inşaat sezonu göz önüne alınarak Serbest bırakılması ve yılı itibari ile planlanan ve yayımlanan bütçe ödenekleri üzerinde yıl içerisinde bildirimsiz ani kesintilere gidilmesi özellikle yıllık ihalelerde sıkıntılar yaratmaktadır.
Yılı itibari ile planlanan ve yayımlanan bütçe ödenekleri üzerinde yıl içersinde bildirimsiz kesintiye gidilmemesi zorunlu kesintilerde idarelere önceden bildirilmesi özellikle yıl içi ihaleler için kısıtlamaya gidilmemesi hukuki olayları ortadan kaldıracaktır.
2-2020 YILI PROJE UYGULAMALARI
A-BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ:
1- 2020K12-150105 REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ(DAP)
         Üniversitemizin fakülte ve yüksekokullarında çalışan Öğretim üyelerinin hazırladıkları bilimsel araştırma projelerine destek vermek amacıyla  Döner sermaye gelirlerinin belli bir kısmının tahsis edildiği Bilimsel Araştırma Projeleri için 2020 yılında 1.905.000,00 TL yatırım için ödenek konulmuş olup 20.963.892 TL harcama yapılmıştır.

2-2011K12-1471 DOĞU ANADOLU GÖZLEMEVİ
        “Doğu Anadolu Gözlemevi” (DAG) Projesi öncelikle 2011 yılında etüd ertesi yıl 2012 yılında ise esas proje olarak (2011K120230) Kalkınma Bakanlığı’nca kabul edilmiştir. DAG Projesi’nin bilimsel, toplumsal, ekonomik hedefleri ve faydaları; Dünya’nın uzaya açılan önemli bilimsel araştırma merkezlerinden birinin kurulması ve bilimsel alanda uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi, Türkiye’nin uzay bilimleri ve teknolojileri konusunda ihtiyacı olan insan gücünün yetiştirilmesi ve bilim tarihinde yer alan önemli bilim ve düşünce adamlarıyla bütünleşmesini sağlayacak bir projedir. ilk aşaması teleskop, kubbe, binalar ve altyapısıyla gözlemevi kurulmasından oluşan DAG Projesi’dir. 2012 yılında bölgemizin en büyüğü olacak gözlemevi için 10.000.000 TL  ödenek konulmuş, bunun 369.000 TL si harcanmıştır. 2013 yılında proje için 1.350.000 TL. 2014 yılında 4.210.000 TL, 2015 yılında 15.933.000 TL, 2016 yılında 16.782.000 TL ve 2017 yılında ise 5.522.843 TL, 2018 yılında 13.380.876 TL, 2019 yılıda   20.020.752,67 TL 2020 yılında ise 15.223.000,00 TL ödenek verilmiş 5.513.106,12 TL harcama yapılmıştır. 
Türkiye’nin 2023 Vizyon Projeleri arasında yer alan ve Milli Uzay Programının da önemli hedeflerinden biri olan Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Gözlemevinin (DAG) teleskobu Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde yürütülen DAG’ın inşası ve kurulumu Atatürk Üniversitesi tarafından Cumhurbaşkanlığının himayesinde başarıyla yürütülmektedir. İtalya’dan yola çıkan, alınan özel izinler ve Gümrük Müdürlüğündeki resmi işlemlerinin ardından 22 Şubat 2021 tarihinde  Erzurum’a doğru yola çıkan yaklaşık 100 ton ağırlığındaki DAG teleskobu, parçalar halinde 7 tırlık bir konvoyla Erzurum’a gelmiştir.

3-2016K12-2837 DOĞU ANADOLU GÖZLEMEVİ ODAK DÜZLEMİ AYGITLARI VE ADAPTİF OPTİK SİSTEMİ
         “Odak Düzlemi Aygıtları ve Adaptif Optik Sistemi” (ODA) Projesi (2016 – 2019), “Doğu Anadolu Gözlemevi” (DAG) Projesi’nin ikinci aşaması olup; ODA Projesi’nin amacı, Türkiye’nin en büyük çaplı (4 m) hem görsel (VIS) hem de yakın kırmızı ötesi (NIR, <3 micron) bölgede gözlem yapacak teleskobuna yüksek teknolojiye sahip hem görsel hem de yakın kırmızı ötede gözlem yapabilecek optiksel aygıtların alımını, tasarımını ve üretimini sağlamak, ayrıca bu ekipmanların testleri, bakım – onarımları ve kalibrasyonları için ATASAM bünyesinde bir optik laboratuvarın kurulması ve hayata geçirilmesidir.Bügüne kadar proje için 2020 yılında verilen 4.500.000,00 TL ödenek ile  toplam 75.238.000,00 TL ödenek verilmiş olup 2020 yılında 5.722.727,31 TL harcanmıştır.OR ve DR sistemlerinin üretimi tamalanmış, teslim aşamasına gelmiştir.NIR kamera ihalesi yapılmışıtır. 3170 metre rakımlı DAG yerleşkesindeki hava koşullarına da bağlı olarak, mekanik – elektronik – optik testler sonrası, bu yılın sonunda ilk ışığı almayı planlıyoruz. 4 metrelik hassas ve özel kaplanmış aynamız da yine Haziran ayı sonunda Rusya’dan yola çıkacak ve Erzurum’a getirilecek, sonrasında DAG yerleşkesine çıkarılacaktır.


        
B-EĞİTİM SEKTÖRÜ:
1-2020H03-150827 YAYIN ALIMI (DAP)
        Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı yayın alımı için, 1.263.000,00 TL ödenek verilmiş, yıl içerisinde 35 adet veritabanı üyeliği ve çeşitli uluslararası yayınlar için   toplam 1.261.633,32 TL harcama yapılmıştır.

2-2020H03-150824 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ(DAP)
          Bu proje için 2020 yılında 185.000. TL ödenek verilmiş, 99.710,00 TL harcanmıştır. Üniversitemiz kampüs dahilinde ve haricinde bulunan Muhtelif yerlerde alçak gerilim ve yüksek gerilim elektrik projesi çizimi ve elektrik abone dosyası alımı için 28.320,00 TL, Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve uygulama Merkezi Anestezi Ek Binası Teras Katının Kapalı Alana Çevrilmesi için gerekli olan Statik, Mimari Uygulama Projelerinin ve Yaklaşık Maliyetinin Hazırlanması ile ilgili hizmet alımı için 24.190,00 TL, Merkezi Yerleşke, Yoncalık Yerleşkesi ve İlçelerdeki yerleşkelerde yer alan tüm binalara Enerji Kimlik Belgesi Alımı ile ilgili hizmet alımı için 47.200,00 TL harcama yapılmıştır.

3-1997H03-561 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (DAP)
	Projeye 2020 yılında  toplam 5.077.000 TL ödenek verilmiş, 3.447.261,83 TL harcanmıştır.Projeden yapılan harcamaların dökümü aşagıda çıkarılmıştır.



 



	1997H031180 VE 1997H03-561-154544 PROJE NUMARALI EĞİTİM SEKTÖRÜ 

	2020 YILI HARCAMA

	Sıra 
No
	İKN-İşin Adı
	Bütçe
	Döner Ser.
	Toplam
	2019 Hakkedişler İcmali

	1
	2017/160861 Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bina Yapım işi 
	2.668.429,58
	0,00
	2.668.429,58
	20.K.H.=2.668.429,58

	2
	2020/424966 
Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Ek Bina Yapım İşi 
	778.832,25
	0,00
	778.832,25
	1. hak= 489.564,18
2. hak= 289.268,07

	TOPLAM
	3.447.261,83
	0,00
	3.447.261,83
	 



4-2020H03-150836 KAMPUS ALTYAPISI
Kampus Altyapısı için 2020 yılında 4.950.000 TL başlangıç ödeneği verilmiş, yapılan ödenek eklemeleriyle yıl içerisinde proje için bütçeden 9.862.293,01TL,Döner sermaye kaynaklarından 4.310.949,53TL harcama yapılmıştır. Yapılan işlerin listesi aşağıda çıkarılmıştır.


[image: ]

5-2020H03-150810 MUHTELİF İŞLER (DAP)
         Büyük onarım işleri için  2020 yılında 7.235.000 TL başlangıç ödenegi verilmiş olup projeden toplam 6.467.037,41 TL harcanmıştır.Projeden ihaleli işler için   yapılan çeşitli harcamaların dökümü aşagıda çıkarılmıştır.




	2020H03-150810 PROJE NUMARALI BÜYÜK ONARIM  İŞLERİ 

	2020 YILI HARCAMA

	Sıra 
No
	İKN-İşin Adı
	Bütçe
	Döner Ser.
	Toplam
(TL)
	2019 Hakkedişler 
İcmali

	1
	2020/192769 Fen Fakültesi B ve B1 Bloklarda Güçlendirme ve Büyük Onarım İşi 
	3.037.707,31
	0,00   
	3.037.707,31
	1.Hak= 327,205,13
2.Hak= 440.578,69
3.Hak= 530.874,11
4.Hak= 821.493,27
5.Hak= 775.596,10
6.Hak= 141.960,01

	2
	2020/394168 Atatürk Üniversitesi Merkezi Yerleşkede Bulunan Çeşitli Birimlerde Büyük Onarım İşi 
	385.513,68
	0,00   
	385.513,68
	1.Hak= 130.934,97
2.Hak= 254.578,71

	3
	2020/135439 AÜ’ne Ait Uzundere İlçesinde Bulunan Binanın, Turizm Uyg Oteline Dönüştürülmesi Büyük Onr. İşi
	0,00
	134.232,36
	134.232,36
	1.K.H.= 134.232,36

	4
	2020/274525 Bilgisayar Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Binasında Büyük Onarım Yapım İşi 
	0,00
	203.918,71
	203.918,71
	1.Hak= 122.610,27
1.K.H.=   81.308,44

	5
	2020/295000 Merkezi Yerleşkede Muhtelif Yerlerde İhata Duvarı Yapım İşi 
	0,00
	410.364,74
	410.364,74
	1.K.H.= 410.364,74

	6
	2020/339154 Isı Merkezi ve Bağlı Eşanjör Daireleri ile Su Terfi Merkezinde onarım, Yenileme İşi 
	0,00
	1.895.641,30
	1.895.641,30
	1.Hak=    170.150,74
2.Hak=    514.684,26
3.Hak= 1.210.806,30

	 
	Toplam
	3.423.220,99
	2.644.157,11   
	6.067.378,10
	 



D-SAĞLIK SEKTÖRÜ
1-2020I001-53282 MUHTELİF İŞLER (DAP) 
          Bu proje için 2020 yılında 18.528.000. TL  başlangıç ödenegi verilmiştir.Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık araştırma Uygulama Merkezinin tıbbi cihaz ve makine teçhizat alımı için 15.347.712,10 TL harcama yapılmıştır. 















2020 PROJE TAMAMLAMA RAPORU
	
Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	1. Proje No 
	1997H031180
	

	1. Proje Adı
	Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)
	

	1. Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	1. Proje Amacı
	
	

	1. Proje Yeri 
	Erzurum
	

	1. Karakteristiği
	2017/160861 Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bina Yapım işi
	

	1. Fiziki Hedefi
	
	

	1. Başlama-Bitiş Tarihi
	18.07.2017-11.10.2019
	

	1. Proje Sözleşmesi Tarihi
	14.07.2017
	Sözleşme İhale Bedeli
	47.311.000,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	97.824.059,21
	
	97.824.059,21
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2020 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2017)
	
	
	
	
	
	

	2017
	
	3.362.093,39
	
	
	5.361.713,46
	

	2018
	
	41.710.077,44
	
	
	54.415.159,76
	

	2019
	
	32.550.262,60
	
	
	35.378.756,41
	

	2020
	
	2.668.429,58
	
	
	2.668.429,58
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	


	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	


	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, 
 Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	


	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	

	





	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	1. Proje No 
	2997H03-561-154544
	1997H03-561-154544

	1. Proje Adı
	Derslik ve Merkezi Birimler
	

	1. Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	1. Proje Amacı
	
	

	1. Proje Yeri 
	Erzurum
	

	1. Karakteristiği
	2020/424966 Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Ek Bina Yapım İşi
	

	1. Fiziki Hedefi
	
	

	1. Başlama-Bitiş Tarihi
	06.10.2020-19.12.2020-
	06.10.2020-30.06.2021 (İş Artışı Kapsamında Yapılan İmalatlar ve Çalışmaya Uygun Olmayan Devre)

	1. Proje Sözleşmesi Tarihi
	06.10.2020
	Sözleşme İhale Bedeli
	1.335.000,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Devam Ediyor
	
	
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2020 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2020)
	
	
	
	
	
	

	2020
	
	778.832,25
	
	
	778.832,25
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	


	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	


	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, 
 Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	


	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	

	




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	1. Proje No 
	2008H030960
	

	1. Proje Adı
	Kampüs Alt Yapısı (DAP) 
	

	1. Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	1. Proje Amacı
	
	

	1. Proje Yeri 
	Erzurum
	

	1. Karakteristiği
	2019/255856 Atatürk Üniversitesi Merkezi Yerleşkede Muhtelif Yerlerde Asfalt Yapım İşi
	

	1. Fiziki Hedefi
	
	

	1. Başlama-Bitiş Tarihi
	22.07.2019-04.10.2019
	22.07.2019-11.11.2019                       

	1. Proje Sözleşmesi Tarihi
	18.07.2019
	Sözleşme İhale Bedeli
	2.846.750,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	3.945.637,80
	
	3.945.637,80
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2020 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2019)
	
	
	
	
	
	

	2019
	
	3.177.971,97
	
	
	3.454.125,63
	

	2020
	
	491.512,17
	
	
	491.512,17
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	


	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	


	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  
Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	


	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	

	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	1. Proje No 
	2008H030960
	

	1. Proje Adı
	Kampüs Alt Yapısı (DAP) 
	

	1. Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	1. Proje Amacı
	
	

	1. Proje Yeri 
	Erzurum
	

	1. Karakteristiği
	2019/280607
Edebiyat Fakültesi Yeni Binalarında Çevre Düzenleme Yapım İşi
	

	1. Fiziki Hedefi
	
	

	1. Başlama-Bitiş Tarihi
	29.07.2019-16.09.2019
	29.07.2019-10.10.2019

	1. Proje Sözleşmesi Tarihi
	29.07.2019
	Sözleşme İhale Bedeli
	923.600,87

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	1.313.394,93
	
	1.313.394,93
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2020 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2019)
	
	
	
	
	
	

	2019
	
	108.959,80
	
	
	118.427,99
	

	2020
	
	1.194.966,94
	
	
	1.194.966,94
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	


	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	


	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, 
 Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	


	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	

	










	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	1. Proje No 
	2020H03-150836
	

	1. Proje Adı
	Kampüs Alt Yapısı  
	

	1. Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	1. Proje Amacı
	
	

	1. Proje Yeri 
	Erzurum
	

	1. Karakteristiği
	2020/341261 Merkezi Yerleşkede Muhtelif Yerlerde Asfalt Yapım İşi
	

	1. Fiziki Hedefi
	
	

	1. Başlama-Bitiş Tarihi
	17.08.2020 - 30.09.2020 
	17.08.2020 - 04.11.2020

	1. Proje Sözleşmesi Tarihi
	13.08.2020
	Sözleşme İhale Bedeli
	474.612,50

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	671.112,06
	
	671.112,06
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2020 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2020)
	
	
	
	
	
	

	2020
	
	671.112,06
	
	
	671.112,06
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	


	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	


	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,
  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	


	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	1. Proje No 
	2008H030960
	

	1. Proje Adı
	Kampüs Alt Yapısı  
	

	1. Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	1. Proje Amacı
	
	

	1. Proje Yeri 
	Erzurum
	

	1. Karakteristiği
	2017/478278 Atatürk Üniversitesi Isı Merkezine Ait Teshin Kanalları (Galeri Kanal) Yapım İşi
	

	1. Fiziki Hedefi
	
	

	1. Başlama-Bitiş Tarihi
	29.12.2017-28.11.2019
	29.12.2017-30.09.2021 Revize Projeler, İdareden Kaynaklanan Nedenler,İş artışları, Mucbir Sebepler (Covid 19 Salgını)

	1. Proje Sözleşmesi Tarihi
	25.12.2017
	Sözleşme İhale Bedeli
	 16.499.000,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Devam Ediyor
	
	
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2020 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2017)
	
	
	
	
	
	

	2018
	
	5.285.348,63
	
	
	6.895.290,25
	

	2019
	
	9.933.079,52
	
	
	10.796.226,29
	

	2020
	
	11.341.762,18
	
	
	11.341.762,18
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	


	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	


	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  
Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	


	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	Proje No 
	2018H034260
	

	Proje Adı
	Muhtelif İşler (DAP)
	

	Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	Proje Amacı
	
	

	Proje Yeri 
	Erzurum
	

	Karakteristiği
	 2018/66419 
Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Büyük Onarım İşi
	

	Fiziki Hedefi
	
	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	10.04.2018-17.08.2018
	10.04.2018-15.08.2019

	Proje Sözleşmesi Tarihi
	06.04.2018
	Sözleşme İhale Bedeli
	4.870.000,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	1.938.219,81
	
	1.938.219,81
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2020 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2018)
	
	
	
	
	
	

	2018
	
	1.014.129,51
	
	
	1.323.038,04
	

	2019
	
	528.578,47
	
	
	574.509,93
	

	2020
	
	40.671,84
	
	
	40.671,84
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	


	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	


	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, 
 Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	


	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	






	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	Proje No 
	2020H03-150810
	

	Proje Adı
	Muhtelif İşler 
	

	Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	Proje Amacı
	
	

	Proje Yeri 
	Erzurum
	

	Karakteristiği
	2020/192769 Fen Fakültesi B ve B1 Bloklarda Güçlendirme ve Büyük Onarım İşi
	

	Fiziki Hedefi
	
	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	05.06.2020-01.11.2020
	05.06.2020-16.11.2020

	Proje Sözleşmesi Tarihi
	03.06.2020
	Sözleşme İhale Bedeli
	2.644.150,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Kesin Hesaplar Düzenleniyor
	
	
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2020 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2020)
	
	
	
	
	
	

	2020
	
	3.037.707,31
	
	
	3.037.707,31
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	


	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	


	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,
  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	


	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	

	







	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	Proje No 
	2020H03-150810
	

	Proje Adı
	Muhtelif İşler  
	

	Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	Proje Amacı
	
	

	Proje Yeri 
	Erzurum
	

	Karakteristiği
	2020/394168 Atatürk Üniversitesi Merkezi Yerleşkede Bulunan Çeşitli Birimlerde Büyük Onarım İşi
	

	Fiziki Hedefi
	
	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	08.09.2020-22.10.2020
	08.09.2020-16.11.2020

	Proje Sözleşmesi Tarihi
	04.09.2020
	Sözleşme İhale Bedeli
	362.100,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Kesin Hesaplar Düzenleniyor
	
	
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2020 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2020)
	
	
	
	
	
	

	2020
	
	385.513,68
	
	
	385.513,68
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	

	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	


	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,
  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	


	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	






	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	Proje No 
	2020H03-150810
	

	Proje Adı
	Muhtelif İşler 
	

	Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	Proje Amacı
	
	

	Proje Yeri 
	Erzurum
	

	Karakteristiği
	2020/135439 AÜ’ne Ait Uzundere İlçesinde Bulunan Binanın, Turizm Uyg Oteline Dönüştürülmesi Büyük Onr. İşi
	

	Fiziki Hedefi
	
	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	20.04.2020-29.05.2020
	

	Proje Sözleşmesi Tarihi
	17.04.2020
	Sözleşme İhale Bedeli
	123.300,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	134.232,36
	
	134.232,36
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2020 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2020)
	
	
	
	
	
	

	2020
	
	134.232,36
	
	
	134.232,36
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	


	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	


	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, 
 Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	


	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	







	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	Proje No 
	2020H03-150810
	

	Proje Adı
	Muhtelif İşler  
	

	Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	Proje Amacı
	
	

	Proje Yeri 
	Erzurum
	

	Karakteristiği
	2020/274525 Bilgisayar Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Binasında Büyük Onarım Yapım İşi
	

	Fiziki Hedefi
	
	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	21.07.2020-03.09.2020                        
	21.07.2020-18.09.2020

	Proje Sözleşmesi Tarihi
	21.07.2020
	Sözleşme İhale Bedeli
	173.900,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	203.918,71
	
	203.918,71
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2020 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2020)
	
	
	
	
	
	

	2020
	
	203.918,71
	
	
	203.918,71
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	


	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	


	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  
Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	


	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	






	
	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)




	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	Proje No 
	2020H03-150810
	

	Proje Adı
	Muhtelif İşler (DAP) 
	

	Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	Proje Amacı
	
	

	Proje Yeri 
	Erzurum
	

	Karakteristiği
	2020/295000 Merkezi Yerleşkede Muhtelif Yerlerde İhata Duvarı Yapım İşi
	

	Fiziki Hedefi
	
	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	27.07.2020 -25.08.2020
	27.07.2020-14.09.2020

	Proje Sözleşmesi Tarihi
	24.07.2020
	Sözleşme İhale Bedeli
	463.396,95

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	410.364,74
	
	410.364,74
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2020 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2020)
	
	
	
	
	
	

	2020
	
	410.364,74
	
	
	410.364,74
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	


	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	


	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  
Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	


	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	

	




	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	Proje No 
	2020H03-150810
	

	Proje Adı
	Muhtelif İşler 
	

	Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	Proje Amacı
	
	

	Proje Yeri 
	Erzurum
	

	Karakteristiği
	2020/339154 Isı Merkezi ve Bağlı Eşanjör Daireleri ile Su Terfi Merkezinde onarım, Yenileme İşi
	

	Fiziki Hedefi
	
	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	19.08.2020-22.09.2020                               
	19.08.2020-30.10.2020

	Proje Sözleşmesi Tarihi
	18.08.2020
	Sözleşme İhale Bedeli
	1.571.000,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Kesin Hesaplar Düzenleniyor
	
	
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2020 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2020)
	
	
	
	
	
	

	2020
	
	1.895.641,30
	
	
	1.895.641,30
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	


	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	


	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, 
 Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	


	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
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Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam

Toplam 161.733 191.473 353.206 66.006 69.243 135.249 3.184 2.840 6.024 35 27 62 1.323 1.023 2.346 496.887

Açık Öğretim 153612 185267 338879 42803 45195 87998 426.877

İkinci Öğretim 1758 706 2464 6534 4400 10934 26 36 62 13.460
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Toplam 4.426 6.833 11.259 1.152 1.196 2.348 141 116 257 69 38 107 13.971

Açık Öğretim 4.308 6.736 11.044 734 815 1.549 5

İkinci Öğretim 15 7 22 135 107 242 26
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Uzaktan Eğitim 52 86 138 95 48 143 1

BİRİM ADI

Kayıtlı 
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Ders 

Kaydı 
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Ders Kaydı 

Yapmayan

Ders 

Kayıt 

Oranı

AÖF Ö.Ö Toplam

AÇIKÖĞRETİM 426.877 212.275 214.298 50 Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam

ÖRGÜN ÖĞRETİM 64.748 50.167 14.581 77 528.413 543.961 1.072.374 225.796 260.465 486.261 2.707 2.062 4.769

UZAKTAN EĞİTİM 5.262 4.178 1.084 79
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Sıra 

No

İKN-İşin Adı

Bütçe 

Döner Ser.

Toplam

(TL)

2019 Hakkediş İcmalleri

1

2019/255856 

Atatürk 

Üniversitesi 

Merkezi 

Yerleşkede 

Muhtelif 

Yerlerde Asfalt 

Yapım İşi 

491.512,17 0,00  491.512,17

3.K.H.=   491.512,17

2

2019/280607

Edebiyat 

Fakültesi Yeni 

Binalarında 

Çevre 

Düzenleme 

Yapım İşi



1.194.966,94 0,00  1.194.966,94

2.hak.=  1.194.966,94

3

2020/341261 

Merkezi 

Yerleşkede 

Muhtelif 

Yerlerde Asfalt 

Yapım İşi 

671.112,06 0,00  671.112,06

1.hak.=  318.977,95

2.K.H.=  352.134,11

4

2017/478278 

Atatürk 

Üniversitesi Isı 

Merkezine Ait 

Teshin Kanalları 

(Galeri Kanal) 

Yapım İşi 

7.030.812,65 4.310.949,53 11.341.762,18

9.hak=       699.442,65

10.hak=  3.243.753,13

11.hak=  1.552.472,94

12.hak=    995.161,02

13.hak=  4.310.949,53

14.hak=     539.982,93



9.388.403,82 4.310.949,53  13.699.353,35

2020 YILI HARCAMA

TOPLAM

2008H030960 VE 2020H03-150836 PROJE NUMARALI ALT YAPI  İŞLERİ 


