ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 
2021 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
Yönetici Özeti
 	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesinde kamu kurum ve kuruluşları; Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarını her yıl düzenleyecekleri bir raporla değerlendirirler hükmüne yer verilmiştir. Buna istinaden Üniversitemiz 2021 yılı yatırımlarını 556.171 öğrenci ,  2712  akademik ve 1619 idari personelin, “Beslenme, barınma, sağlık, kültür ve spor, eğitim ve genel kamu hizmetleri gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve bu amaçla; Kütüphane, derslikler, amfiler, konferans salonları, sağlık merkezleri, öğrenci kantinleri, toplantı salonları, kapalı ve açık spor salonları tesis edilmesi için fizibilite, proje, ihale ve iş bitimine kadar tüm işlemleri” eldeki kıt kaynaklarla etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek amacıyla mesai sarf etmektedir.
Bu doğrultuda üniversitemiz bir yandan gerek altyapı gerekse bina, derslik, spor tesisi, hastane gibi fiziksel alanlar üretmeye çalışırken diğer yandan da yaptığı bilimsel araştırma projeleriyle çağdaş bilime hizmet ederek daha ileriye götürmeyi hedeflemektedir.
Bu kapsamda harcamalarımızda tasarrufu sağlamak ve tutarlı, dengeli, etkili ve stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun bir bütçe politikası izleyerek yatırım projelerimizi gerçekleştirmekteyiz.

1-GENEL DEĞERLENDİRME
Atatürk Üniversitesi Tarihçesi 
  Atatürk Üniversitesi'nin tarihçesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli projelerinden birinin gerçekleşme öyküsüdür. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 1 Kasım 1937 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yasama yılı açılış konuşmasında Doğu Anadolu’da büyük bir üniversite kurma gereğini ifade ederek, bu husustaki çalışmaları başlatma talimatı vermişti. Atatürk’ün ölümünün ardından bu çalışmalara 12 yıl ara verildikten sonra 1950’de tekrar başlanılmış ve 1951 yılında TBMM’nde kurulan komisyon üniversitenin Erzurum’da kurulmasını önermiştir. 20 Mart 1954 tarihinde kabul edilen 6373 sayılı kanunla üniversitenin adının Atatürk Üniversitesi olması kararlaştırıldı. Aynı yıl Amerikan İktisadi Kalkınma Teşkilatı aracılığı sonucu Nebraska Üniversitesi ile işbirliği anlaşması imzalanarak hazırlık çalışmaları hızlandırıldı ve 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanunu’nun 07 Haziran 1957 tarihinde yürürlüğe girmesi ile kurulmuş oldu. 
Atatürk Üniversitesinin Gelişimi
  Atatürk Üniversitesi, 17 Kasım 1958 tarihinde Erzurum’da tamir ve bakımı yapılan ilk idadi (lise) binasında (Şair Nef’i Ortaokulu)  Ziraat ve Fen-Edebiyat Fakülteleri ile eğitime başlamıştır. Üçü misafir olmak üzere dört Öğretim üyesi, 23 Asistan ve 135 öğrencisiyle eğitime başlayan Atatürk Üniversitesi bu gün 556.171 öğrencisi, 2757 öğretim elemanı, 1617 idari personeli, 558.409’ u aşkın mezunu ile nitelik ve nicelik bakımından ülkemizin en büyük Üniversitelerinden biri konumuna gelmiştir. Üniversitemiz merkez yerleşkesi ve ilçelerde bulunan toplam 79 akademik birimi ve çeşitli öğrenci destek birimleri (yemekhaneler, kültür merkezleri ve spor salonları vb.) eğitim ve araştırma hizmetleri ile gençlerimizi aydınlık yarınlara hazırlamaktadır. Doğu Anadolu Bölgesinin sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasında önemli sorumluluklar üstlenen Atatürk Üniversitesi, eğitim-öğretim ve bilimsel etkinliklerinin yanı sıra yaklaşık 1418 yataklı Araştırma Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesi ile bölgedeki milyonlarca insana sağlık hizmeti vermekte; tarım ve hayvancılık, mühendislik, temel bilimler ve sosyal bilimler alanlarında bölgeye önemli katkılar sağlamaktadır.  
   Atatürk Üniversitesi, topluma kazandırdığı 558.409 mezunuyla, Atatürk İlkeleri doğrultusunda ulusal değerlerimizi bireysel özgürlüklerle birleştirerek evrensel düşünce ve davranışın geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.
Fakülteler ve Kuruluşu
1. Açık Öğretim Fakültesi (2010)
2. Diş Hekimliği Fakültesi (1970)
3. Eczacılık Fakültesi (1997)
4. Edebiyat Fakültesi (2008)
5. Fen Fakültesi (2008)
6. Güzel Sanatlar Fakültesi (1992)
7. Hukuk Fakültesi (2006)
8. Hemşirelik Fakültesi (2016)
9. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1964)
10. İlahiyat Fakültesi (1970)
11. İletişim Fakültesi (1997)
12. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (1982)
13. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (2010)
14. Mühendislik Fakültesi (1982)
15. Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi (2015)
16. Uygulamalı Bilimler Fakültesi(2020)
17. Sağlık Bilimleri Fakültesi (2008)
18. Spor Bilimleri Fakültesi (2015)
19. Su Ürünleri Fakültesi (2010)
20. Tıp Fakültesi (1965)
21. Turizm Fakültesi (2011)
22. Veterinerlik Fakültesi (1997)
23. Ziraat Fakültesi (1957)

Enstitüler ve Kuruluşu;
1. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü (1977)
2. Eğitim Bilimleri Enstitüsü (2010)
3. Fen Bilimleri Enstitüsü (1982)
4. Güzel Sanatlar Enstitüsü (1992)
5. Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü (2016)
6. Sağlık Bilimleri Enstitüsü (1982)
7. Sosyal Bilimler Enstitüsü (1982)
8. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü (1992)
Yüksek Okullar ve Kuruluşu;
1. Yabancı Diller Yüksek Okulu (2006)
2. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı (2012)

Meslek Yüksek Okulları ve Kuruluşu;  
1.     Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu (2020)
2.     Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu (2020)
3. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (1991)
4. Aşkale Meslek Yüksek Okulu (1993)
5. Oltu Meslek Yüksek Okulu (1993)
6. Pasinler Meslek Yüksek Okulu (1993)
7. İspir Hamza Polat Meslek Yüksek Okulu (1995)
8. Narman Meslek Yüksek Okulu (1995)
9. Hınıs Meslek Yüksek Okulu (1998)
10. Horasan Meslek Yüksek Okulu (2009)
11. Şenkaya Meslek Yüksek Okulu (2012)
12. Tortum Meslek Yüksek Okulu (2009)
13. Adalet Meslek Yüksek Okulu (2010) 

Araştırma ve Uygulama Merkezleri
1. Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Yöntemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
2. Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi, Avrasya İpekyolu Üniversiteleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
3. Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi,
4.  Çocuk ve Bilim Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çoklu Yetenek Tarama ve Yönlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
5. Deprem Araştırma Merkezi, Doğu Anadolu Kentsel Projeler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 
6. Engelli, Yaşlı ve Gazi Araştırma ve Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
7. Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
8. Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
9. Halı Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
10. İnsani Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
11. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
12. Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
13. Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
14. Klinik Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
15. Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Moda ve Tekstil Tasarım Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi,
16.  Nano Bilim ve Nano Mühendislik Araştırma ve Uygulama Merkezi, Oltu Havzası Araştırma ve Uygulama Merkezi, 
17. Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Orta Doğu Ve Orta Asya - Kafkaslar Araştırma Ve Uygulama Merkezi,
18.  Öğretme ve Öğrenmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
19. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi,
20.  Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, 
21. Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
22. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi,
23.  Tıbbi Aromatik Bitki ve İlaç Araştırma Merkezi, 
24. Tıbbi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi,
25.  Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi,
26.  Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
27. Türk - Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi,
28.  Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 
29. Ulaştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi, 
30. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi,
31.  Üstün Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi,
32. Veterinerlikte Aşı ve Biyolojik Ürün Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi,
33. Yüksek Başarımlı Hesaplama Uygulama ve Araştırma Merkezi

  Kuruluş Vizyonu: İnsana ve doğaya hizmet etmek amacıyla eğitim ve araştırma alanlarında yakın iç ve dış coğrafyanın en saygın üniversitesi olmak

Kuruluş Misyonu: Örgün ve uzaktan eğitim yoluyla nitelikli bireyler yetiştirmek, bilime ve sanata evrensel düzeyde değer katan araştırmalar yapmak, bölgenin ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak

Kuruluşun temel amaç ve hedefleri:
Üniversitemiz Fiziki Altyapısını, Kapalı Mekânları Ve Sosyal Donatıları Geliştirmek 
Bilimsel Araştırma Projeleri Altyapısını Geliştirmek, Ulusal Ve Uluslararası Araştırma Ve Yayın Sayısını Arttırmak 
Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi Bilgi Kaynakları, Hizmetleri Teknolojik İmkânlarının Geliştirilmesi Ve İyileştirilmesinin Sağlanması 
Eğitim Ve Öğretim Kalitesinin Arttırılması 
Öğrenci Kalitesinin Yükseltilmesi
Üniversitenin Sağlık Hizmetleri Alanındaki Hizmet Kalitesi Ve Çeşitliliğinin Arttırılması 
Üniversitemiz Çalışanları Ve Öğrencilerini Sportif Faaliyetlere Yönlendirmek Motivasyonlarını Yükseltecek Çalışmalar Yapmak. 

Stratejik Amaçlar
[bookmark: _Toc505157533]S.A. 1 Tüm birimlerinde yüksek nitelikli eğitim ve öğretim faaliyetleri sunarak bilimsel erki yüksek, yenilikçi, girişimci ve rekabetçi mezunlar vermek
[bookmark: _Toc505157534]S.A. 2 Bölge ve ülke ekonomisine katma değer oluşturacak ve evrensel bilime katkı sağlayacak araştırma odaklı bir üniversite olmayı önceleyerek Araştırma ve Girişimcilik faaliyetlerini maksimize etmek 
[bookmark: _Toc505157535]S.A. 3 Toplumsal taleplere karşı duyarlı olmak ve bu taleplere yön vermek
[bookmark: _Toc505157536]S.A. 4 Kurumsallaşmayı güçlendirmek


1.1-Kuruluşun Yatırım Finansman Kaynakları
Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun’da II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup “Özel Bütçe” li bir kurumdur.

Gelirlerimiz ise:
A) Özel Bütçe
a) Hazine Yardımı 
b) Öz Gelirler
1) Kira Gelirleri
2) SKS (Sosyal tesis, anaokulu, lojman, kantin ve kafeterya vs.) Gelirleri
3) Yaz Okulu Gelirleri
4) İkinci Öğretim Gelirleri
5) Örgün Öğretimi Gelirleri 
6) Uzaktan Egitim gelirleri
7) Açıköğretim Gelirleri
B) Döner Sermaye
1.2-Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi
A)Eğitim Öğretim
Üniversitemiz 23 Fakülte, 8 Enstitü, 2 Yüksekokul, 13 Meslek Yüksek Okulu ve 33 Uygulama ve araştırma merkezi ile hizmet vermektedir. Üniversitemizin 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 556.171 öğrencisi eğitim öğretim görmektedir.
            Üniversitemiz yetişmiş öğretim elemanı kadrosuyla ülkemizin sayılı üniversiteleri arasında yer almaktadır. Üniversitemizde, (627 ) profesör, (347) doçent, (597) doktor öğretim üyesi, (292) öğretim görevlisi, (849) araştırma görevlisi olmak üzere toplam (2712) öğretim elemanı bulunmaktadır. Üniversitemizde hizmet sınıfları itibariyle genel idare, teknik, sağlık, avukatlık, eğitim-öğretim, din ve yardımcı hizmetler sınıflarına göre toplam idari personel sayısı 1619 dir.


[image: ]

B) Kütüphane Ve Dökümantasyon
         Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, ülkemizin sosyal, kültürel, bilimsel ve ekonomik yönden kalkınmasına katkı sağlayacak olan yetişmiş insan gücünü sağlamak amacıyla öğretim elemanları, öğrenciler, idari personel ve üniversite dışından gelen araştırıcıların eğitim öğretim ve araştırmalarında destek olmak için, basılı ve elektronik ortamdaki bilgiyi seçme, sağlama, düzenleme, hizmete sunma ve koruma işlemlerini yerine getirmektir. Üniversitemiz bütçe olanakları çerçevesinde 2021 yılında 41 veri tabanı Elektronik Kütüphane Koleksiyonuna satın alma yolu ile abone olunarak eklenmiştir. Satın ve abonelik seçenekleriyle 2021 yılı itibariyle erişilebilen tüm elektronik kaynaklar listesi aşağıda verilmiştir.
1. Yazılımlar ve Bilgi Erişim Sistemleri
	Kullanım Alanları
	Yazılım / Program

	Otomasyon (İşletim) Sistemi
	YORDAM Kütüphane Otomasyon Bilgi ve Belge Erişim
Sistemi

	Veritabanları Toplu Tarama Motoru
	SUMMON Elektronik Kaynaklar Toplu Tarama

	Kurumsal Arşiv İşletim Sistemi
	          Dspace Kurumsal Açık Erişim Platformu

	KİTS İşletim Sistemi
	KİTS Kütüphaneler Arası İşbirliği Takip Sistemi

	Belge Sağlama İşletim Sistemi
	TÜBESS Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi

	Belge Yönetim Sistemi
	ÜBYS Üniversite Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi

	Toplam
	6



2.Kütüphane Kaynakları
	
	

	Basılı Kitap Sayısı
	206.890

	Yazma Eser Sayısı
	   1.797

	Basılı Dergi
	4.400

	Elektronik Kitap Sayısı (Tam Metin)
	250.000

	Elektronik Dergi Sayısı (Tam Metin)
	64.696

	Elektronik Tez Sayısı (Tam Metin)
	5.000.000

	Abone Veri Tabanları                               :
	      20

	ULAKBİM Veri Tabanları                       :
	       50

	Toplam Veri Tabanı Sayısı
	      66

	Atatürk Üniversitesi Tezleri
	15.907

	Harita
	7.185

	Görsel (CD, DVD)
	                                     414



3.Mevcut Koleksiyonun Yazı Diline Göre Dağılımı 
	Türkçe Kitap Sayısı
	Osmanlıca Kitap Sayısı
	İngilizce Kitap Sayısı
	Diğer Dillerdeki Kitap Sayısı

	136.864
	30.769
	26.013
	15.904



Satın ve abonelik seçenekleriyle 2021 yılı erişilebilen tüm elektronik kaynaklar listesi :

	S.No
	Veri tabanı Adı

	1
	ACS (American Chemical Society)

	2
	AIP (American Institute Of Physics)

	3
	APS (American Physical Society)

	4
	CAB Abstracts

	5
	ASCE

	6
	CAB Abstracts

	7
	Clinical Key

	8
	DeepKnowledge (Uzaktan erişim)

	9
	Drama Online

	10
	Library Thing Book Cover Widget Package

	11
	EBSCOhost (26 Adet veritabanı mevcut)

	12
	EJS (Electronic Journal Services)

	13
	Emerald Premier e-journal

	14
	HeinOnline

	15
	Hiperkitap

	16
	HukukTürk

	17
	IEEE

	18
	InCites

	19
	Ithenticate

	20
	İntihal Net

	21
	JSTOR Archives Journal Content

	22
	MathSciNet

	23
	Mendeley

	24
	OVİD - LWW

	25
	ProQuest Central

	26
	ProQuest Dissertations and Theses Global

	27
	ScienceDirect: Subscribed Content

	28
	Scopus (Elsevier)

	29
	SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini)

	30
	Springer e-Books

	31
	Springer Link

	32
	Springer Nature

	33
	Summon Federe Arama Motoru

	34
	Taylor and Francis

	35
	Taylor and Francis E- Books

	36
	Thieme - Connect

	37
	TSE (Türk Standartları)

	38
	Turnitin

	39
	Uptodate

	40
	Web of Science

	41
	Wiley





C)Sağlık Hizmetleri
        Hastanemiz 13 Şubat 1966 tarihinde Devlet Hastanesi binasında (Sağlık Bakanlığı Numune Hastanesi`nde) hizmet vermeye başlamış, 1 Ocak 1978 tarihinde kampüs içerisindeki binada hizmetini başlamış olup, 07.10.2009 tarihinde ek binanın tamamlanıp hizmete açılmasıyla dahili klinikler ve tüm poliklinikler yeni binaya taşınmıştır. 
         2011 yılında Eski Yakutiye Araştırma Hastanesi binasının tadilatı tamamlanmış olup, Aziziye Araştırma Hastanesinde bulunan Cerrahi Kliniklerinin bu binaya taşınması sağlanmıştır. Ayrıca eski hemşire katı olarak kullanılan bina yıkılarak, alanı daha da genişletilmiş, buraya Kardiyoloji, Göğüs Cerrahi ve Kalp Damar Cerrahi Kliniklerinin içinde bulunduğu bir ek bina inşaatı tamamlanarak faaliyetlerine başlamıştır.
          Hastanemiz 1418 yatak kapasiteli olup, 14 vilayete ve sağlık turizmi kapsamında komşu ülkelere sağlık hizmeti veren bir tıp merkezidir. Hastanemizin poliklinik hasta sayısı aşağıdadır.

[image: D:\HBYS\Desktop\POLİKLİNİK SAYYILARI.jpg]
1.3- 2021 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen Ve Gerçekleşen Yatırım Ve Kapasite Artışları:
· 2017/100548 Atatürk Üniversitesi Merkezi Atölyeler, Araç İşletme ve İdari Binaları Yapım İşi 
· 2020/424966 Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Ek Bina Yapım İşi 
· 2021/19055 Jeneratör ve Kesintisiz Güç Kaynaklarının 1 Yıllık bakımı ve onarımı Hizmet Alım İşi 2020/274525 Bilgisayar Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Binasında Büyük Onarım Yapım İşi
· 2021/159785 Merkezi Yerleşkede Su Şebeke Hattı Yapım İşi 
· 2021/211099 Doğu Anadolu Gözlem Evi Bağlantı Yolu Toprak İşleri Yapım İşi
· 2021/228218 Jeneratör Taşıma, Kompanzasyon, Otomatik Transfer Panosu, Yer Altı Kablo ve Fiber Alt Yapı İşi
· 2021/369706 Fakülteler ve Lojmanlar Bölgesinde Isı Kanalları (Galeri Kanal) Yapım İşi
· 2017/478278 Atatürk Üniversitesi Isı Merkezine Ait Teshin Kanalları (Galeri Kanal) Yapım İşi
· 2018/66419 Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Büyük Onarım İşi
· 2020/192769 Fen Fakültesi B ve B1 Bloklarda Güçlendirme ve Büyük Onarım İşi
· 2020/394168 Atatürk Üniversitesi Merkezi Yerleşkede Bulunan Çeşitli Birimlerde Büyük Onarım İşi
· 2021/57131 Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Binalarında Büyük Onarım İşi
· 2021/85490 Fen Fakültesi Laboratuvarlarında Büyük Onarım İşi
· 2021/141973 Merkezi Yerleşkede Bulunan Çeşitli Birimlerde Büyük Onarım İşi
· 2021/131547 Fen Fakültesi D ve Dl Bloklarda Güçlendirme ve Büyük Onarım İşi
· 2021/345582 Mühendislik Fakültesi Laboratuvarlarında Büyük Onarım İşi
· 2021/414660 Merkezi Yerleşkede Bulunan Eşanjör Daireleri İle Trafo Binalarında Tadilat ve Onarım İşi
· 2021/481290 Üniversitemize Bağlı Muhtelif Birimlerde Büyük Onarım İşi
· 2021/521380 İletişim Fakültesi Çok Amaçlı Salonda Tadilat ve Onarım İşi
· 2010/124100 Yakutiye Araştırma Hastanesi Acil Servis, Kan Merkezi, Günü Birlik Ünitesi ve İdari Kısmı Büyük Onarımı
· 2020/339154 Isı Merkezi ve Bağlı Eşanjör Daireleri ile Su Terfi Merkezinde onarım, Yenileme İşi





1.4-Genel Yatırım Uygulama Durumu:
Yatırım uygulamalarında karşılaşılan temel sorunlar:
           Son yıllarda Bütçe Kanununa konulan maddelerle öz kaynaklarımızdan ödenek ekleme işleminin kısıtlanması, revize işlemlerinde yaşanan sıkıntılar kuruluşların hesaplanabilirligini ve öngörülebilirliğini kısıtlamaktadır.
Özellikle bölgemizde yaşanan yoğun kış şartları ve inşaat mevsiminin kısa olması sebebiyle yatırım ödeneklerinin inşaat sezonu göz önüne alınarak Serbest bırakılması ve yılı itibari ile planlanan ve yayımlanan bütçe ödenekleri üzerinde yıl içerisinde bildirimsiz ani kesintilere gidilmesi özellikle yıllık ihalelerde sıkıntılar yaratmaktadır.
Yılı itibari ile planlanan ve yayımlanan bütçe ödenekleri üzerinde yıl içersinde bildirimsiz kesintiye gidilmemesi zorunlu kesintilerde idarelere önceden bildirilmesi özellikle yıl içi ihaleler için kısıtlamaya gidilmemesi hukuki olayları ortadan kaldıracaktır.
2-2021 YILI PROJE UYGULAMALARI
A-BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ:
1- 2021K12-167906 REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ(DAP)
         Üniversitemizin fakülte ve yüksekokullarında çalışan Öğretim üyelerinin hazırladıkları bilimsel araştırma projelerine destek vermek amacıyla  Döner sermaye gelirlerinin belli bir kısmının tahsis edildiği Bilimsel Araştırma Projeleri için 2021 yılında 2.094.000,00 TL yatırım için ödenek konulmuş olup 18.684.203,03 TL harcama yapılmıştır.

2-2011K12-1471 DOĞU ANADOLU GÖZLEMEVİ
[bookmark: _GoBack]        “Doğu Anadolu Gözlemevi” (DAG) Projesi öncelikle 2011 yılında etüd ertesi yıl 2012 yılında ise esas proje olarak (2011K120230) Kalkınma Bakanlığı’nca kabul edilmiştir. DAG Projesi’nin bilimsel, toplumsal, ekonomik hedefleri ve faydaları; Dünya’nın uzaya açılan önemli bilimsel araştırma merkezlerinden birinin kurulması ve bilimsel alanda uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi, Türkiye’nin uzay bilimleri ve teknolojileri konusunda ihtiyacı olan insan gücünün yetiştirilmesi ve bilim tarihinde yer alan önemli bilim ve düşünce adamlarıyla bütünleşmesini sağlayacak bir projedir. ilk aşaması teleskop, kubbe, binalar ve altyapısıyla gözlemevi kurulmasından oluşan DAG Projesi’dir. 2012 yılında bölgemizin en büyüğü olacak gözlemevi için 10.000.000 TL  ödenek konulmuş, bunun 369.000 TL si harcanmıştır. 2013 yılında proje için 1.350.000 TL. 2014 yılında 4.210.000 TL, 2015 yılında 15.933.000 TL, 2016 yılında 16.782.000 TL ve 2017 yılında ise 5.522.843 TL, 2018 yılında 13.380.876 TL, 2019 yılıda   20.020.752,67 TL 2020 yılında  15.223.000,00 TL ödenek verilmiş 5.513.106,12 TL harcama yapılmış, 2021 yılında ise 23.500.000,00 TL ödenek verilmiş projeden mutelif işler için 28.261.106,93 TL harcama yapılmıştır. 
Türkiye’nin 2023 Vizyon Projeleri arasında yer alan ve Milli Uzay Programının da önemli hedeflerinden biri olan Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Gözlemevinin (DAG) teleskobu Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde yürütülen DAG’ın inşası ve kurulumu Atatürk Üniversitesi tarafından Cumhurbaşkanlığının himayesinde başarıyla yürütülmektedir. İtalya’dan yola çıkan, alınan özel izinler ve Gümrük Müdürlüğündeki resmi işlemlerinin ardından 22 Şubat 2021 tarihinde  Erzurum’a doğru yola çıkan yaklaşık 100 ton ağırlığındaki DAG teleskobu, parçalar halinde 7 tırlık bir konvoyla Erzurum’a gelmiştir.

3-2016K12-2837 DOĞU ANADOLU GÖZLEMEVİ ODAK DÜZLEMİ AYGITLARI VE ADAPTİF OPTİK SİSTEMİ
         “Odak Düzlemi Aygıtları ve Adaptif Optik Sistemi” (ODA) Projesi (2016 – 2019), “Doğu Anadolu Gözlemevi” (DAG) Projesi’nin ikinci aşaması olup; ODA Projesi’nin amacı, Türkiye’nin en büyük çaplı (4 m) hem görsel (VIS) hem de yakın kırmızı ötesi (NIR, <3 micron) bölgede gözlem yapacak teleskobuna yüksek teknolojiye sahip hem görsel hem de yakın kırmızı ötede gözlem yapabilecek optiksel aygıtların alımını, tasarımını ve üretimini sağlamak, ayrıca bu ekipmanların testleri, bakım – onarımları ve kalibrasyonları için ATASAM bünyesinde bir optik laboratuvarın kurulması ve hayata geçirilmesidir. Bugüne kadar proje için 2021 yılında verilen 7.500.000,00 TL ödenek ile  toplam 90.675.500,00 TL ödenek verilmiş olup 2021 yılında 11.252.224,20 TL harcanmıştır. OR ve DR sistemlerinin üretimi tamamlanmış, teslim aşamasına gelmiştir. NIR kamera ihalesi yapılmıştır. 3170 metre rakımlı DAG yerleşkesindeki hava koşullarına da bağlı olarak, mekanik – elektronik – optik testler sonrası, bu yılın sonunda ilk ışığı almayı planlıyoruz. 4 metrelik hassas ve özel kaplanmış aynamız da yine Haziran ayı sonunda Rusya’dan yola çıkacak ve Erzurum’a getirilecek, sonrasında DAG yerleşkesine çıkarılacaktır.


        
B-EĞİTİM SEKTÖRÜ:
1-2021H03-167928 YAYIN ALIMI (DAP)
        Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı yayın alımı için, 2.000.000,00 TL ödenek verilmiş, yıl içerisinde 21 adet ULAKBİM veri tabanı ücretsiz veri tabanı üyeliği devam ettirilmiş, 20 adet ücretli veri tabanı üyeliği ve çeşitli uluslararası yayınlar için  toplam 1.999.467,10 TL harcama yapılmıştır.

2-2021H03-167924 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ(DAP)
          Bu proje için 2021 yılında 100.000. TL ödenek verilmiş, 53.041,00 TL harcanmıştır. Üniversite lojmanları  14.blok için yapısal güvenlik çalışmaları işi için 32.450,00 TL, Doğu Anadolu Gözlem Evi bağlantı yolunda arazi ölçüm ve kübaj ölçüm hesabı yapılması için 16.815,00 TL harcama yapılmıştır.

4-2020H03-150836 KAMPUS ALTYAPISI

Kampus Altyapısı için 2021 yılında 20.237.000,00 TL başlangıç ödeneği verilmiş, 12.370.383,47 TL harcama yapılmıştır. Yapılan işlerin listesi aşağıda çıkarılmıştır.


[image: ]




5-2021H03-167920 MUHTELİF İŞLER (DAP)
         Büyük onarım işleri için  2021 yılında 22.974.600,00 TL başlangıç ödenegi verilmiş olup projeden toplam 21.028.811,13 TL harcanmıştır. Projeden ihaleli işler için   yapılan çeşitli harcamaların dökümü aşağıda çıkarılmıştır.
[image: ]


D-SAĞLIK SEKTÖRÜ
1-2021I00-162065 MUHTELİF İŞLER (DAP) 
          Bu proje için 2021 yılında 18.958.000,00 TL başlangıç ödenegi verilmiştir. Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık araştırma Uygulama Merkezinin tıbbi cihaz ve makine teçhizat alımı için  bütçeden 18.816.189,91 TL, döner sermaye kaynaklarından ise 7.307.264,00 TL harcama yapılmıştır. 

2-2021I00-165468 MUHTELİF İŞLER (DAP)
          Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin ek bina inşaatı için 125.000,00 TL ödenek verilmiş ancak projeden herhangi bir harcama yapılmamıştır.

















2021 PROJE TAMAMLAMA RAPORU
	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	1. Proje No 
	1997H031180
	

	1. Proje Adı
	Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)
	

	1. Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	1. Proje Amacı
	
	

	1. Proje Yeri 
	Erzurum
	

	1. Karakteristiği
	2017/100548  Atatürk Üniversitesi Merkezi Atölyeler, Araç İşletme ve İdari Binaları Yapım İşi
	

	1. Fiziki Hedefi
	
	

	1. Başlama-Bitiş Tarihi
	02.05.2017-07.11.2019
	

	1. Proje Sözleşmesi Tarihi
	28.04.2017
	Sözleşme İhale Bedeli
	19.340.000,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	44.658.024,23
	
	44.658.024,23
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2021 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2017)
	
	
	
	
	
	

	2017
	
	7.115.785,86
	
	
	12.607.174,47
	

	2018
	
	13.122.094,19
	
	
	18.585.292,77
	

	2019
	
	11.213.791,73
	
	
	13.418.237,41
	

	2020
	
	0,00
	
	
	0,00
	

	2021
	
	47.319,58
	
	
	47.319,58
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	




	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	1. Proje No 
	2997H03-561-154544
	1997H03-561-154544

	1. Proje Adı
	Derslik ve Merkezi Birimler
	

	1. Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	1. Proje Amacı
	
	

	1. Proje Yeri 
	Erzurum
	

	1. Karakteristiği
	2020/424966 Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Ek Bina Yapım İşi
	

	1. Fiziki Hedefi
	
	

	1. Başlama-Bitiş Tarihi
	06.10.2020-19.12.2020-
	06.10.2020-30.06.2021 (İş Artışı Kapsamında Yapılan İmalatlar ve Çalışmaya Uygun Olmayan Devre)

	1. Proje Sözleşmesi Tarihi
	06.10.2020
	Sözleşme İhale Bedeli
	1.335.000,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	1.752.405,05
	
	1.752.405,05
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2021 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2020)
	
	
	
	
	
	

	2020
	
	778.832,25
	
	
	843.702,73
	

	2021
	
	908.702,32
	
	
	908.702,32
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	








	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	1. Proje No 
	2008H030960
	

	1. Proje Adı
	Kampüs Alt Yapısı (DAP) 
	

	1. Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	1. Proje Amacı
	
	

	1. Proje Yeri 
	Erzurum
	

	1. Karakteristiği
	2017/478278 Atatürk Üniversitesi Isı Merkezine Ait Teshin Kanalları (Galeri Kanal) Yapım İşi
	

	1. Fiziki Hedefi
	
	

	1. Başlama-Bitiş Tarihi
	29.12.2017-28.11.2019
	29.12.2017- 29.09.2021 İş Artışı Kapsamında Yapılan İmalatlar, Çalışmaya Uygun Olmayan Devre ve Mücbir Sebepler (Covid 19 Salgını)

	1. Proje Sözleşmesi Tarihi
	25.12.2017
	Sözleşme İhale Bedeli
	16.499.000,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	38.862.256,01
	
	38.862.256,01
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2021 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2017)
	
	
	
	
	
	

	2018
	
	5.285.348,63
	
	
	7.485.828,88
	

	2029
	
	9.933.079,52
	
	
	11.885.758,40
	

	2020
	
	11.341.762,18
	
	
	12.286.440,01
	

	2021
	
	7.204.228,72
	
	
	7.204.228,72
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	





	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	1. Proje No 
	2020H03-150836-150837
	

	1. Proje Adı
	Kampüs Alt Yapısı  
	

	1. Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	1. Proje Amacı
	
	

	1. Proje Yeri 
	Erzurum
	

	1. Karakteristiği
	2021/159785 Merkezi Yerleşkede Su Şebeke Hattı Yapım İşi
	

	1. Fiziki Hedefi
	
	

	1. Başlama-Bitiş Tarihi
	29.04.2021-17.06.2021
	29.04.2021-16.06.2021

	1. Proje Sözleşmesi Tarihi
	29.04.2021
	Sözleşme İhale Bedeli
	259.951,35

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	350.396,54
	
	350.396,54
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2021 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2021)
	
	
	
	
	
	

	2021
	
	350.396,54
	
	
	350.396,54
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	










	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	1. Proje No 
	2020H03-150836-150837
	

	1. Proje Adı
	Kampüs Alt Yapısı  
	

	1. Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	1. Proje Amacı
	
	

	1. Proje Yeri 
	Erzurum
	

	1. Karakteristiği
	2021/211099 Doğu Anadolu Gözlem Evi Bağlantı Yolu Toprak İşleri Yapım İşi
	

	1. Fiziki Hedefi
	
	

	1. Başlama-Bitiş Tarihi
	02.07.2021-29.09.2021 
	02.07.2021 – 14.10.2021 (İşi Engelleyici Sebepler ve Yapılan İşin Niteliği)

	1. Proje Sözleşmesi Tarihi
	01.07.2021
	Sözleşme İhale Bedeli
	2.843.223,91

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	2.588.827,57
	
	2.588.827,57
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2021 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2021)
	
	
	
	
	
	

	2021
	
	2.588.827,57
	
	
	2.588.827,57
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	









	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	1. Proje No 
	2020H03-150836-150837
	

	1. Proje Adı
	Kampüs Alt Yapısı  
	

	1. Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	1. Proje Amacı
	
	

	1. Proje Yeri 
	Erzurum
	

	1. Karakteristiği
	2021/228218 Jeneratör Taşıma, Kompanzasyon, Otomatik Transfer Panosu, Yer Altı Kablo ve Fiber Alt Yapı İşi
	

	1. Fiziki Hedefi
	
	

	1. Başlama-Bitiş Tarihi
	21.06.2021-18.09.2021
	21.06.2021-15.10.2021 (İş artışı kapsamında yapılan imalatlar. 

	1. Proje Sözleşmesi Tarihi
	18.06.2021
	Sözleşme İhale Bedeli
	 1.118.000,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Kesin Hesaplar Düzenleniyor.
	
	Kesin Hesaplar Düzenleniyor.
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2021 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2021)
	
	
	
	
	
	

	2021
	
	1.007.254,97
	
	
	1.007.254,97
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	








	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	Proje No 
	2018H034260
	

	Proje Adı
	Muhtelif İşler (DAP)
	

	Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	Proje Amacı
	
	

	Proje Yeri 
	Erzurum
	

	Karakteristiği
	 2018/66419 
Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Büyük Onarım İşi
	

	Fiziki Hedefi
	
	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	10.04.2018-17.08.2018
	10.04.2018-15.08.2019 

	Proje Sözleşmesi Tarihi
	06.04.2018
	Sözleşme İhale Bedeli
	4.870.000,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	2.237.215,72
	
	2.237.215,72
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2021 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2018)
	
	
	
	
	
	

	2018
	
	1.014.129,51
	
	
	1.436.348,01
	

	2019
	
	528.578,47
	
	
	632.488,24
	

	2020
	
	0,00
	
	
	0,00
	

	2021
	
	168.379,47
	
	
	168.379,47
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	











	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	Proje No 
	2020H03-150810
	

	Proje Adı
	Muhtelif İşler 
	

	Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	Proje Amacı
	
	

	Proje Yeri 
	Erzurum
	

	Karakteristiği
	2020/192769 Fen Fakültesi B ve B1 Bloklarda Güçlendirme ve Büyük Onarım İşi
	

	Fiziki Hedefi
	
	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	05.06.2020-01.11.2020
	05.06.2020-16.11.2020

	Proje Sözleşmesi Tarihi
	03.06.2020
	Sözleşme İhale Bedeli
	2.644.150,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	3.646.165,51
	
	3.646.165,51
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2021 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2020)
	
	
	
	
	
	

	2020
	
	3.037.707,31
	
	
	3.290.723,97
	

	2021
	
	355.441,54
	
	
	355.441,54
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	












	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	Proje No 
	2020H03-150810
	

	Proje Adı
	Muhtelif İşler  
	

	Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	Proje Amacı
	
	

	Proje Yeri 
	Erzurum
	

	Karakteristiği
	2020/394168 Atatürk Üniversitesi Merkezi Yerleşkede Bulunan Çeşitli Birimlerde Büyük Onarım İşi
	

	Fiziki Hedefi
	
	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	08.09.2020-22.10.2020
	08.09.2020-16.11.2020

	Proje Sözleşmesi Tarihi
	04.09.2020
	Sözleşme İhale Bedeli
	362.100,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	501.553,36
	
	501.553,36
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2021 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2020)
	
	
	
	
	
	

	2020
	
	385.513,68
	
	
	417.623,88
	

	2021
	
	83.929,48
	
	
	83.929,48
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler
	
	
	
	
	
	

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	





	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	Proje No 
	2020H03-150810
	

	Proje Adı
	Muhtelif İşler  
	

	Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	Proje Amacı
	
	

	Proje Yeri 
	Erzurum
	

	Karakteristiği
	2020/339154 Isı Merkezi ve Bağlı Eşanjör Daireleri ile Su Terfi Merkezinde onarım, Yenileme İşi
	

	Fiziki Hedefi
	
	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	19.08.2020-22.09.2020
	19.08.2020-30.10.2020 Mucbir Sebepler (Covid 19 Salgını) ve İş Artışı Kapsamında Yapılan İmalatlar.

	Proje Sözleşmesi Tarihi
	18.08.2020
	Sözleşme İhale Bedeli
	1.571.000,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	2.114.057,15
	
	2.114.057,15
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2021 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2020)
	
	
	
	
	
	

	2020
	
	1.895.641,30
	
	
	2.053.533,02
	

	2021
	
	60.524,13
	
	
	60.524,13
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler
	
	
	
	
	
	

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	




	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	Proje No 
	2021H03-167920
	

	Proje Adı
	Muhtelif İşler 
	

	Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	Proje Amacı
	
	

	Proje Yeri 
	Erzurum
	

	Karakteristiği
	2021/57131 Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Binalarında Büyük Onarım İşi
	

	Fiziki Hedefi
	
	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	12.04.2021-08.09.2021
	12.04.2021-27.09.2021 (İş Artışı Kapsamında Yapılan İmalatlar ve İdareden Kaynaklanan Nedenler)

	Proje Sözleşmesi Tarihi
	08.04.2021
	Sözleşme İhale Bedeli
	652.000,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	624.112,51
	
	624.112,51
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2021 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2021)
	
	
	
	
	
	

	2021
	
	624.112,51
	
	
	624.112,51
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	











	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	Proje No 
	2021H03-167920
	

	Proje Adı
	Muhtelif İşler  
	

	Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	Proje Amacı
	
	

	Proje Yeri 
	Erzurum
	

	Karakteristiği
	2021/85490 Fen Fakültesi Laboratuvarlarında Büyük Onarım İşi
	

	Fiziki Hedefi
	
	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	02.04.2021-31.05.2021                        
	02.04.2021-10.06.2021 Covid 19 Salgını Tedbirleri Nedeniyle

	Proje Sözleşmesi Tarihi
	29.03.2021
	Sözleşme İhale Bedeli
	489.000,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	532.441,30
	
	532.441,30
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2021 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2021)
	
	
	
	
	
	

	2021
	
	532.441,30
	
	
	532.441,30
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	













	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	Proje No 
	2021H03-167920
	

	Proje Adı
	Muhtelif İşler  
	

	Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	Proje Amacı
	
	

	Proje Yeri 
	Erzurum
	

	Karakteristiği
	2021/141973 Merkezi Yerleşkede Bulunan Çeşitli Birimlerde Büyük Onarım İşi
	

	Fiziki Hedefi
	
	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	26.04.2021-24.07.2021
	26.04.2021-16.08.2021 Covid 19 Salgını Tedbirleri Nedeniyle

	Proje Sözleşmesi Tarihi
	22.04.2021
	Sözleşme İhale Bedeli
	1.095.000,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	1.377.802,87
	
	1.377.802,87
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2021 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2021)
	
	
	
	
	
	

	2021
	
	1.377.802,87
	
	
	1.377.802,87
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	














	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	Proje No 
	2021H03-167920
	

	Proje Adı
	Muhtelif İşler 
	

	Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	Proje Amacı
	
	

	Proje Yeri 
	Erzurum
	

	Karakteristiği
	2021/131547 Fen Fakültesi D ve Dl Bloklarda Güçlendirme ve Büyük Onarım İşi
	

	Fiziki Hedefi
	
	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	29.04.2021-25.09.2021                               
	29.04.2021-15.10.2021 İş Artışı Kapsamında Yapılan İmalatlar Nedeniyle

	Proje Sözleşmesi Tarihi
	28.04.2021
	Sözleşme İhale Bedeli
	3.620.880,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	4.683.165,26
	
	4.683.165,26
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2021 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2021)
	
	
	
	
	
	

	2021
	
	4.683.165,26
	
	
	4.683.165,26
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	














	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	Proje No 
	2021H03-167920-167921
	

	Proje Adı
	Muhtelif İşler 
	

	Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	Proje Amacı
	
	

	Proje Yeri 
	Erzurum
	

	Karakteristiği
	2021/481290 Üniversitemize Bağlı Muhtelif Birimlerde Büyük Onarım İşi
	

	Fiziki Hedefi
	
	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	15.09.2021-03.11.2021                               
	15.09.2021-02.11.2021                               

	Proje Sözleşmesi Tarihi
	14.09.2021
	Sözleşme İhale Bedeli
	364.000,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	456.147,88
	
	456.147,88
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2021 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2021)
	
	
	
	
	
	

	2021
	
	456.147,88
	
	
	456.147,88
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	















	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	Proje No 
	2021H03-167920-167921
	

	Proje Adı
	Muhtelif İşler 
	

	Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	Proje Amacı
	
	

	Proje Yeri 
	Erzurum
	

	Karakteristiği
	2021/414660 
Merkezi Yerleşkede Bulunan Eşanjör Daireleri İle Trafo Binalarında Tadilat ve Onarım İşi
	

	Fiziki Hedefi
	
	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	24.08.2021-22.10.2021                               
	

	Proje Sözleşmesi Tarihi
	23.08.2021
	Sözleşme İhale Bedeli
	1.071.000,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	1.315.391,40
	
	1.315.391,40
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2021 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2021)
	
	
	
	
	
	

	2021
	
	1.315.391,40
	
	
	1.315.391,40
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	




image1.emf
Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam

Toplam 178.620 212.105 390.725 71.804 78.129 149.933 4.269 4.008 8.277 41 33 74 1.419 1.188 2.607 551.616

Açık Öğretim 171.625 206.513 378.138 52.932 56.915 109.847 487.985

İkinci Öğretim 1.406 573 1.979 4.572 3.241 7.813 35 41 76 9.868

Örgün Öğretim 5.589 5.019 10.608 13.149 15.919 29.068 3.714 3.644 7.358 41 33 74 1.419 1.188 2.607 49.715

Uzaktan Eğitim 1.151 2.054 3.205 520 323 843 4.048

Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam

Toplam 45.385 59.729 105.114 17.312 21.519 38.831 2.280 2.069 4.349 7 7 14 329 303 632 148.940

Açık Öğretim 42.865 57.438 100.303 13.917 16.682 30.599 130.902

İkinci Öğretim 448 199 647 508 448 956 31 38 69 1.672

Örgün Öğretim 2.072 2.092 4.164 2.576 3.772 6.348 1.839 1.751 3.590 7 7 14 329 303 632 14.748

Uzaktan Eğitim 311 617 928 410 280 690 1.618

Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam

Toplam 1.667 2.235 3.902 740 626 1.366 163 187 350 38 23 61 5.679

Açık Öğretim 1.598 2.156 3.754 314 294 608 4.362

İkinci Öğretim 7 7 14 152 97 249 21 33 54 317

Örgün Öğretim 62 72 134 234 208 442 76 72 148 38 23 61 785

Uzaktan Eğitim 40 27 67 66 82 148 215

BİRİM ADI

Kayıtlı 

Öğrenci

Ders 

Kaydı 

Yapan

Ders Kaydı 

Yapmayan

Ders 

Kayıt 

Oranı

AÖF Ö.Ö Toplam

AÇIKÖĞRETİM 487.985 275.992 211.993 57 Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam

ÖRGÜN ÖĞRETİM 59.583 48.437 11.146 81 593.726 627.588 1.221.314 257.859 306.212 564.071 4.588 2.161 6.749

UZAKTAN EĞİTİM 4.048 2.808 1.240 69

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI



 KAYITLI  ÖĞRENCİ BİLGİLERİ



Önlisans Lisans Yüksek Lisans Sanatta Yeterlik Doktora

Toplam

YENİ KAYIT ÖĞRENCİ BİLGİLERİ



Önlisans

Veriler 23 Şubat 2022 tarihi itibariyle derlenmiştir.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

TOPLAM



MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI

Doktora

Toplam

Önlisans Lisans Yüksek Lisans Sanatta Yeterlilik Doktora

92 UYRUK

1958'DEN 2022'YE KAYITLI- MEZUN                                                                                                    

ÖĞRENCİ SAYILARI                                                

Mezun Olanlar



ULUSLARARASI 

ÖĞRENCİ SAYILARI

Kayıt Yaptıranlar

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI                               

DERS KAYIT ANALİZİ

Lisans Yüksek Lisans Sanatta Yeterlilik
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G HASTALIKLARI ANABILIM DALT

ORTOPED] VE TRAVMATOLOJI ANABILIM DALI

COCUK SAGLIGI VE HASTALTKLARI ANABILIM DALI
KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM ANABILIM DALI
KULAK,BURUN VE BOGAZ HASTALIKLART ANABILIM DALT
KARDIYOLOJI ANABILIM DALI

DERI VE ZUHREVI HASTALIKLAR ANABILIM DALT

GOZ HASTALIKLART ANABILIM DALT

ENFEKSIYON HASTALTKLARI ANABILIM DALI

FIZIK TEDAVI VE REHABILITASYON ANABILIM DAL
UROLOJI ANABILIM DALT

GENEL CERRAHI ANABILIM DALI

NOROLOJ ANABILIM DAL

GOGUS HASTALIKLART ANABILIM DALT

BEYIN VE SINIR CERRAHIST ANABILIM DALI

RUH SAGLIGI VE HASTALIKLART ANABILIM DALT

KALP VE DAMAR CERRAHIST ANABILIM DALI

COCUK VE ERGEN RUH SAGLIGI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALT
GOGUS CERRAHIST ANABILIM DALI

TIBBI GENETIK ANABILIM DALI

PLASTIK, REKONSTRUKTIF VE ESTETIK CERRAHI ANABILIM DALT
ATYAM

COCUK CERRAHISI ANABILIM DALT

ANESTEZI VE REANIMASYON ANABILIM DALI

ADLI TIP ANABILIM DALI

Diger

Sonug : 924.519

60.098 (6.50 %)

1.919 (453 %)

5.062 (2.71 %)

— 7,693 (0.83 %)
—7.189 (0.78 %)
6592 (0.75 %)
T 6.561 (0.71 %)
T 5.465(0.59 %)
4,869 (0.53 %)

I 4,547 (0.49 %)

. 3.349 (0.36 %)
N 10.864 (1.18 %)
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Proje No

İKN-İşin Adı

Bütçe 

Likit Döner Sermaye Toplam  2021 Hakkedişler Açıklama

2021/19055 

Jeneratör ve 

Kesintisiz Güç 

Kaynaklarının 1 

Yıllık bakımı ve 

onarımı Hizmet 

Alım İşi 



188.186,00 0,00  0,00  188.186,00

1.hak:90.329,47

2.hak:35.128,13

3.hak:31.364,40

4.hak:31.364,40

05.03.2022 

Tarihinde

Tamamlanacak

(Hizmet Alımı 

Olarak İhale 

Edildi.)

2021/159785 

Merkezi 

Yerleşkede Su 

Şebeke Hattı 

Yapım İşi 

350.396,54 0,00  0,00  350.396,54

1.K.H.:350.396,54 İş Tamamlandı

2021/211099 

Doğu Anadolu 

Gözlem Evi 

Bağlantı Yolu 

Toprak İşleri 

Yapım İşi

0,00 2.588.827,57  0,00  2.588.827,57

1.hak:    944.654,90

2.k.h.:1.644.172,67

İş Tamamlandı

2021/228218 

Jeneratör 

Taşıma, 

Kompanzasyon, 

Otomatik 

Transfer Panosu, 

Yer Altı Kablo ve 

Fiber Alt Yapı İşi 

1.007.254,97 0,00  0,00  1.007.254,97

1.hak:364.809,63

2.hak:347.596,00

3.hak:294.849,34

Geçici Kabul 

Yapıldı Kesin 

Hesaplar 

Düzenleniyor.

2021/369706 

Fakülteler ve 

Lojmanlar 

Bölgesinde Isı 

Kanalları (Galeri 

Kanal) Yapım İşi

1.540.259,03 0,00  0,00  1.540.259,03

1.hak:519.659,48

2.hak:457.178,32

3.hak:563.421,23

23.11.2022 

Tarihinde

Tamamlanacak



2008H030960

2017/478278 

Atatürk 

Üniversitesi Isı 

Merkezine Ait 

Teshin Kanalları 

(Galeri Kanal) 

Yapım İşi 

2.148.903,46 5.055.325,26  0,00  7.204.228,72

15.hak:3.999.562,32 

16.hak:1.302.379,44 

17.hak:1.902.286,96  

Geçici Kabul 

İşlemleri 

Devam Ediyor. 

Kesin Hesaplar 

Düzenleniyor.

KAMPÜS ALT YAPISI (İHALELİ İŞLER)

2021 YILI HARCAMA

2020H03-150836-150837
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Proje No İKN-İşin Adı

Bütçe 

Likit Döner Sermaye Toplam  2021 Hakkedişler Açıklama

2018H034260

2018/66419 

Atatürk 

Üniversitesi 

İletişimFakültesi

Büyük Onarım

İşi 

168.379,47 0,00 0,00 168.379,47

5.K.H= 168.379,47

İş Tamamlandı

2020/192769 

FenFakültesiB

veB1Bloklarda

Güçlendirme ve

Büyük Onarım

İşi 

355.441,54 0,00 0,00 355.441,54

7.K.H.= 355.441,54

İş Tamamlandı

2020/394168 

Atatürk 

Üniversitesi 

Merkezi 

Yerleşkede 

Bulunan Çeşitli

Birimlerde 

Büyük Onarım

İşi 

83.929,48 0,00 0,00 83.929,48

3.K.H.= 83.929,48

İş Tamamlandı

2020/339154Isı

MerkeziveBağlı

EşanjörDaireleri

ile Su Terfi

Merkezinde 

onarım, 

Yenileme İşi 



0,00 0,00 60.524,13 60.524,13

4.K.H.= 60.524,13

İş Tamamlandı

2021/57131 

Ziraat Fakültesi

TarımMakinaları

ve Teknolojileri

Mühendisliği 

Bölümü 

Binalarında 

Büyük Onarım

İşi 

624.112,51 0,00 0,00 624.112,51

1.Hak=  91.899,82

2.Hak= 199.064,82

3.Hak= 213.369,28

4.K.H.= 119.778,59

İş Tamamlandı

2021/85490Fen

Fakültesi 

Laboratuvarların

da Büyük

Onarım İşi 

532.441,30 0,00 0,00 532.441,30

1.Hak= 418.974,58

2.K.H.= 113.466,72

İş Tamamlandı

2021/141973 

Merkezi 

Yerleşkede 

Bulunan Çeşitli

Birimlerde 

Büyük Onarım

İşi 

1.377.802,87 0,00 0,00 1.377.802,87

1.Hak= 968.177,67

2.K.H.= 409.625,20

İş Tamamlandı

2021/131547 

FenFakültesiD

veDlBloklarda

Güçlendirme ve

Büyük Onarım

İşi

3.805.892,83 877.272,43 0,00 4.683.165,26

1.Hak=    343.150,99

2.Hak=    723.913,90

3.Hak=    407.928,17

4.Hak=    736.844,49

5.Hak=    841.635,38

6.Hak= 1.024.201,63

7.K.H.=     605.490,70

İş Tamamlandı

2021/345582 

Mühendislik 

Fakültesi 

Laboratuvarların

da Büyük

Onarım İşi

0,00 3.409.231,31 0,00 3.409.231,31

1.Hak=     843.161,88

2.Hak=     772.235,64

3.Hak= 1.793.833,79

15.02.2022 

Tarihinde 

Tamamlanacak

2021/414660 

Merkezi 

Yerleşkede 

Bulunan Eşanjör

Daireleri İle

Trafo Binalarında 

Tadilat ve

Onarım İşi 

0,00 1.315.391,40 0,00 1.315.391,40

1.Hak= 359.806,56

2.Hak= 673.051,96

3.K.H.=282.532,88

İş Tamamlandı

2021/481290 

Üniversitemize 

Bağlı Muhtelif

Birimlerde 

Büyük Onarım

İşi 

0,00 456.147,88 0,00 456.147,88

1.Hak= 223.941,75

2.K.H.= 232.206,13

İş Tamamlandı

2021/521380 

İletişimFakültesi

Çok Amaçlı

Salonda Tadilat

ve Onarım İşi 

0,00 644.964,91 0,00 644.964,91

1.Hak= 103.743,18

2.Hak= 541.221,73

10.02.2022 

Tarihinde 

Tamamlanacak

2010/124100 

Yakutiye 

Araştırma 

Hastanesi Acil

Servis, Kan

Merkezi, Günü

BirlikÜnitesive

İdari Kısmı

Büyük Onarımı

0,00 285.356,72 0,00 285.356,72

Mahkeme Kararı 

Gereği:286.359,72

İş Önceki 

Yıllarda

 Tamamlanmış 

Mahkeme 

Kararına Göre 

Ödeme Yapıldı.

MUHTELİH İŞLER (BÜYÜK ONARIM) (İHALELİ İŞLER)

2021 YILI HARCAMA

2021H03-167920

-167921

2020H03-150810


