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ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 
2019 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU
Yönetici Özeti
 	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesinde kamu kurum ve kuruluşları; Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarını her yıl düzenleyecekleri bir raporla değerlendirirler hükmüne yer verilmiştir. Buna istinaden Üniversitemiz 2019 yılı yatırımlarını 440.000 öğrenci ,  2600 civarında akademik ve 1700 idari personelin, “Beslenme, barınma, sağlık, kültür ve spor, eğitim ve genel kamu hizmetleri gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve bu amaçla; Kütüphane, derslikler, amfiler, konferans salonları, sağlık merkezleri, öğrenci kantinleri, toplantı salonları, kapalı ve açık spor salonları tesis edilmesi için fizibilite, proje, ihale ve iş bitimine kadar tüm işlemleri” eldeki kıt kaynaklarla etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek amacıyla mesai sarf etmektedir.
Bu doğrultuda üniversitemiz bir yandan gerek altyapı gerekse bina, derslik, spor tesisi, hastane gibi fiziksel alanlar üretmeye çalışırken diğer yandan da yaptığı bilimsel araştırma projeleriyle çağdaş bilime hizmet ederek daha ileriye götürmeyi hedeflemektedir.
Bu kapsamda harcamalarımızda tasarrufu sağlamak ve tutarlı, dengeli, etkili ve stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun bir bütçe politikası izleyerek yatırım projelerimizi gerçekleştirmekteyiz.

1-GENEL DEĞERLENDİRME
Atatürk Üniversitesi Tarihçesi 
  Atatürk Üniversitesi'nin tarihçesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli projelerinden birinin gerçekleşme öyküsüdür. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 1 Kasım 1937 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yasama yılı açılış konuşmasında Doğu Anadolu’da büyük bir üniversite kurma gereğini ifade ederek, bu husustaki çalışmaları başlatma talimatı vermişti. Atatürk’ün ölümünün ardından bu çalışmalara 12 yıl ara verildikten sonra 1950’de tekrar başlanılmış ve 1951 yılında TBMM’nde kurulan komisyon üniversitenin Erzurum’da kurulmasını önermiştir. 20 Mart 1954 tarihinde kabul edilen 6373 sayılı kanunla üniversitenin adının Atatürk Üniversitesi olması kararlaştırıldı. Aynı yıl Amerikan İktisadi Kalkınma Teşkilatı aracılığı sonucu Nebraska Üniversitesi ile işbirliği anlaşması imzalanarak hazırlık çalışmaları hızlandırıldı ve 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanunu’nun 07 Haziran 1957 tarihinde yürürlüğe girmesi ile kurulmuş oldu. 
Atatürk Üniversitesinin Gelişimi
  Atatürk Üniversitesi, 17 Kasım 1958 tarihinde Erzurum’da tamir ve bakımı yapılan ilk idadi (lise) binasında (Şair Nef’i Ortaokulu)  Ziraat ve Fen-Edebiyat Fakülteleri ile eğitime başlamıştır. Üçü misafir olmak üzere dört Öğretim üyesi, 23 Asistan ve 135 öğrencisiyle eğitime başlayan Atatürk Üniversitesi bu gün 344263 öğrencisi, 2572 öğretim elemanı, 1875 idari personeli, 300.000’ i aşkın mezunu ile nitelik ve nicelik bakımından ülkemizin en büyük Üniversitelerinden biri konumuna gelmiştir. Üniversitemiz merkez yerleşkesi ve ilçelerde bulunan toplam 71 akademik birimi ve çeşitli öğrenci destek birimleri (yemekhaneler, kültür merkezleri ve spor salonları vb.) eğitim ve araştırma hizmetleri ile gençlerimizi aydınlık yarınlara hazırlamaktadır. Doğu Anadolu Bölgesinin sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasında önemli sorumluluklar üstlenen Atatürk Üniversitesi, eğitim-öğretim ve bilimsel etkinliklerinin yanı sıra yaklaşık 1418 yataklı Araştırma Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesi ile bölgedeki milyonlarca insana sağlık hizmeti vermekte; tarım ve hayvancılık, mühendislik, temel bilimler ve sosyal bilimler alanlarında bölgeye önemli katkılar sağlamaktadır.  
   Atatürk Üniversitesi, topluma kazandırdığı 465.000’i aşkın mezunuyla, Atatürk İlkeleri doğrultusunda ulusal değerlerimizi bireysel özgürlüklerle birleştirerek evrensel düşünce ve davranışın geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.
Fakülteler ve Kuruluşu
1. Açık Öğretim Fakültesi (2010)
2. Diş Hekimliği Fakültesi (1970)
3. Eczacılık Fakültesi (1997)
4. Edebiyat Fakültesi (2008)
5. Fen Fakültesi (2008)
6. Güzel Sanatlar Fakültesi (1992)
7. Hukuk Fakültesi (2006)
8. Hemşirelik Fakültesi (2016)
9. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1964)
10. İlahiyat Fakültesi (1970)
11. İletişim Fakültesi (1997)
12. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (1982)
13. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (2010)
14. Mühendislik Fakültesi (1982)
15. Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi (2015)
16. Oltu Yer Bilimleri Fakültesi (2008)
17. Sağlık Bilimleri Fakültesi (2008)
18. Spor Bilimleri Fakültesi (2015)
19. Su Ürünleri Fakültesi (2010)
20. Tıp Fakültesi (1965)
21. Turizm Fakültesi (2011)
22. Veterinerlik Fakültesi (1997)
23. Ziraat Fakültesi (1957)
Enstitüler ve Kuruluşu;
1. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü (1977)
2. Eğitim Bilimleri Enstitüsü (2010)
3. Fen Bilimleri Enstitüsü (1982)
4. Güzel Sanatlar Enstitüsü (1992)
5. Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü (2016)
6. Sağlık Bilimleri Enstitüsü (1982)
7. Sosyal Bilimler Enstitüsü (1982)
8. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü (1992)
Yüksek Okullar ve Kuruluşu;
1. Yabancı Diller Yüksek Okulu (2006)
2. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı (2012)
Meslek Yüksek Okulları ve Kuruluşu;   
1. Erzurum Meslek Yüksek Okulu (1981)
2. Erzurum Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (1991)
3. Aşkale Meslek Yüksek Okulu (1993)
4. Oltu Meslek Yüksek Okulu (1993)
5. Pasinler Meslek Yüksek Okulu (1993)
6. İspir Hamza Polat Meslek Yüksek Okulu (1995)
7. Narman Meslek Yüksek Okulu (1995)
8. Hınıs Meslek Yüksek Okulu (1998)
9. Horasan Meslek Yüksek Okulu (2009)
10. Şenkaya Meslek Yüksek Okulu (2012)
11. Tortum Meslek Yüksek Okulu (2009)
12. Adalet Meslek Yüksek Okulu (2010)
Araştırma ve Uygulama Merkezleri
1. Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Hizm.Uyg.ve Araş. Merkezi
2. Astrofizik Uygulama ve Araştırma Merkezi 
3. Avrasya İpekyolu Üniversiteleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
4. Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi 
5. Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi 
6. Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi
7. Çevre Sorunları Araştırma Merkezi 
8. Deprem Araştırma Merkezi 
9. Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
10. Engelli Yaşlı Gazi Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi
11. Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi
12. Halı Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi
13. İnsani Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
14. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitim Merkezi
15. Kadın Sorunları Araştırma Merkezi
16. Nanobilim ve Nanomühendislik Araştırma ve Uygulama Merkezi
17. Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi 
18. Ortadoğu ve Orta Asya-Kafkaslar Araştırma ve Uygulama Merkezi 
19. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi 
20. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 
21. Tıbbi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi 
22. Toplumsal Araştırma ve Uygulama Merkezi 
23. Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 
24. Türk-Ermeni İlişkilerini Araştırma Merkezi 
25. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 
26. Üstün Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

  Kuruluş Vizyonu: Eğitim, araştırma ve sağlık hizmetleriyle yakın iç ve dış coğrafyanın en saygın üniversitesi olmak 

Kuruluş Misyonu: Örgün ve uzaktan eğitim yoluyla nitelikli bireyler yetiştirmek, bilime ve sanata evrensel düzeyde değer katan araştırmalar yapmak, bölgenin ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak

Kuruluşun temel amaç ve hedefleri:
Üniversitemiz Fiziki Altyapısını, Kapalı Mekânları Ve Sosyal Donatıları Geliştirmek 
Bilimsel Araştırma Projeleri Altyapısını Geliştirmek, Ulusal Ve Uluslararası Araştırma Ve Yayın Sayısını Arttırmak 
Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi Bilgi Kaynakları, Hizmetleri Teknolojik İmkânlarının Geliştirilmesi Ve İyileştirilmesinin Sağlanması 
Eğitim Ve Öğretim Kalitesinin Arttırılması 
Öğrenci Kalitesinin Yükseltilmesi
Üniversitenin Sağlık Hizmetleri Alanındaki Hizmet Kalitesi Ve Çeşitliliğinin Arttırılması 
Üniversitemiz Çalışanları Ve Öğrencilerini Sportif Faaliyetlere Yönlendirmek Motivasyonlarını Yükseltecek Çalışmalar Yapmak. 



Stratejik Amaçlar
[bookmark: _Toc505157533]S.A. 1 Tüm birimlerinde yüksek nitelikli eğitim ve öğretim faaliyetleri sunarak bilimsel erki yüksek, yenilikçi, girişimci ve rekabetçi mezunlar vermek
[bookmark: _Toc505157534]S.A. 2 Bölge ve ülke ekonomisine katma değer oluşturacak ve evrensel bilime katkı sağlayacak araştırma odaklı bir üniversite olmayı önceleyerek Araştırma ve Girişimcilik faaliyetlerini maksimize etmek 
[bookmark: _Toc505157535]S.A. 3 Toplumsal katkı hizmet alanlarında (eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel) kapasite ve kaliteyi yükseltmek
[bookmark: _Toc505157536]S.A. 4 Kurum Kültürünü (kurumsallaşmayı) güçlendirmek / geliştirmek, bilinilirliğini artırmak


1.1-Kuruluşun Yatırım Finansman Kaynakları
Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun’da II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup “Özel Bütçe” li bir kurumdur.

Gelirlerimiz ise:
A) Özel Bütçe
a) Hazine Yardımı 
b) Öz Gelirler
1) Kira Gelirleri
2) SKS (Sosyal tesis, anaokulu, lojman, kantin ve kafeterya vs.) Gelirleri
3) Yaz Okulu Gelirleri
4) İkinci Öğretim Gelirleri
5) Örgün Öğretimi Gelirleri 
6) Uzaktan Egitim gelirleri
7) Açıköğretim Gelirleri
B) Döner Sermaye

1.2-Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi
A)Eğitim Öğretim
Üniversitemiz 23 Fakülte, 8 Enstitü, 2 Yüksekokul, 12 Meslek Yüksek Okulu ve 26 Uygulama ve araştırma merkezi ile hizmet vermektedir. Üniversitemizin 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 442.192 öğrencisi eğitim öğretim görmektedir.
  Üniversitemiz yetişmiş öğretim elemanı kadrosuyla ülkemizin sayılı üniversiteleri arasında yer almaktadır. Üniversitemizde, (598 ) profesör, (296) doçent, (640) doktor öğretim üyesi, (299) öğretim görevlisi, (905) araştırma görevlisi olmak üzere toplam (2738) öğretim elemanı bulunmaktadır. Üniversitemizde hizmet sınıfları itibariyle genel idare, teknik, sağlık, avukatlık, eğitim-öğretim, din ve yardımcı hizmetler sınıflarına göre toplam idari personel sayısı 1698 dir.
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  B) Kütüphane Ve Dökümantasyon
  Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, ülkemizin sosyal, kültürel, bilimsel ve ekonomik yönden kalkınmasına katkı sağlayacak olan yetişmiş insan gücünü sağlamak amacıyla öğretim elemanları, öğrenciler, idari personel ve üniversite dışından gelen araştırıcıların eğitim öğretim ve araştırmalarında destek olmak için, basılı ve elektronik ortamdaki bilgiyi seçme, sağlama, düzenleme, hizmete sunma ve koruma işlemlerini yerine getirmektir. Üniversitemiz bütçe olanakları çerçevesinde 2019 yılında 2 adet yeni veri tabanı Elektronik Kütüphane Koleksiyonuna satın alma yolu ile abone olunarak eklenmiştir. Toplam 29 adet veri tabanına satın alma yoluyla abonelik sağlanmıştır. Ulusal Lisans kapsamında EKUAL kanalıyla 18 veri tabanı olmak üzere toplam 47 veri tabanına erişim sağlanmıştır.
 Satın ve abonelik seçenekleriyle 2019 yılı itibariyle erişilebilen tüm elektronik kaynaklar listesi aşağıda verilmiştir.

1. Yazılımlar ve Bilgi Erişim Sistemleri
	   Kullanım Alanları           
	Yazılım / Program

	Otomasyon (İşletim) Sistemi
	YORDAM Kütüphane Otomasyon Bilgi ve Belge Erişim Sistemi

	Veritabanları Toplu Tarama Motoru
	SUMMON Elektronik Kaynaklar Toplu Tarama

	Kurumsal Arşiv İşletim Sistemi
	Dspace Kurumsal Açık Erişim Platformu

	KİTS İşletim Sistemi
	KİTS Kütüphaneler Arası İşbirliği Takip Sistemi

	Belge Sağlama İşletim Sistemi
	TÜBESS Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi

	Belge Yönetim Sistemi
	ÜBYS Üniversite Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi

	Toplam
	6















2. Kütüphane Kaynakları
	
	

	Basılı Kitap Sayısı                        
	206.816 Adet

	Yazma Eser Sayısı            
	1.797 Adet

	Basılı Dergi
	5.283 Adet

	Elektronik Kitap Sayısı (Tam Metin)
	225.000 Adet

	Elektronik Dergi Sayısı (Tam Metin)
	84.693 Adet

	Elektronik Tez Sayısı (Tam Metin)
	1.500.000 Adet

	Veri Tabanı
	44 Adet

	Tez
	14.548 Adet

	Harita
	7185 Adet

	Görsel (CD, DVD)
	2905 Adet





Mevcut Koleksiyonun Yazı Diline Göre Dağılımı 
	Türkçe Kitap Sayısı
	Osmanlıca Kitap Sayısı
	İngilizce Kitap Sayısı
	Diğer Dillerdeki Kitap Sayısı

	118.728
	37.585
	25.992
	21.000



2019 yılında Ödünç kitap alan Kişi Sayısı: 101.565
2019 yılında Ödünç Verilen Kitap Sayısı: 121.825

3-2019 yılında abone olunan Veri tabanı üyelikleri
1 ACS (American Chemical Society)
2 AIP (American Institute Of Physics)
3 AMA (American Medical Association)
4 APS (American Physical Society)
5 ASCE (American Society of Civil Engineers)
6 ASTM Standards and Engineering Digital Library
7 BMJ Journals
8 CAB Abstracts
9 Clinical Key
10 DeepKnowledge (Uzaktan erişim)
11 Drama Online
12 Library Thing Book Cover Widget Package
13 EBSCOhost
14 Emerald Premier e-journal
15 HeinOnline
16 Hiperkitap
17 HukukTürk
18 IEEE
19 IOP (Institute of Physics)
20 Ithenticate
21 JSTOR Archives Journal Content
22 MathSciNet
23 Mendeley
24 Nature Journals
25 Oxford Journals Online OUP
26 OVİD - LWW
27 PNAS (Proceedings of The National Academy of Sciences)
28 Project MUSE
29 Pro Quest Central
30 ProQuest Dissertations and Theses Global
31 RSC (Royal Society of Chemisty)
32 SAGE Journals
33 ScienceDirect: Subscribed Content
34 Scifinder: (Chemical Abstracts)
35 Scopus (Elsevier)
36 SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini)
37 SPORTDiscus with Full Text
38 Springer Link
39 Springer e-books
40 Summon Federe Arama Motoru
41 Taylor and Francis
42 Thieme - Connect
43 TSE (Türk Standartları)
44 Turnitin
45 Uptodate
46 Web of Science
47 Wiley

C)Sağlık Hizmetleri
        Hastanemiz 13 Şubat 1966 tarihinde Devlet Hastanesi binasında (Sağlık Bakanlığı Numune Hastanesi`nde) hizmet vermeye başlamış, 1 Ocak 1978 tarihinde kampüs içerisindeki binada hizmetini başlamış olup, 07.10.2009 tarihinde ek binanın tamamlanıp hizmete açılmasıyla dahili klinikler ve tüm poliklinikler yeni binaya taşınmıştır. 
         2011 yılında Eski Yakutiye Araştırma Hastanesi binasının tadilatı tamamlanmış olup, Aziziye Araştırma Hastanesinde bulunan Cerrahi Kliniklerinin bu binaya taşınması sağlanmıştır. Ayrıca eski hemşire katı olarak kullanılan bina yıkılarak, alanı daha da genişletilmiş, buraya Kardiyoloji, Göğüs Cerrahi ve Kalp Damar Cerrahi Kliniklerinin içinde bulunduğu bir ek bina inşaatı tamamlanarak faaliyetlerine başlamıştır.
          Hastanemiz 1418 yatak kapasiteli olup, 14 vilayete ve sağlık turizmi kapsamında komşu ülkelere sağlık hizmeti veren bir tıp merkezidir.
1.3- 2019 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen Ve Gerçekleşen Yatırım Ve Kapasite Artışları:
2017/100548 Atatürk Üniversitesi Merkezi Atölyeler, Araç İşletme ve İdari Binaları Yapım İşi
2017/160861 Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bina Yapım işi
2017/387604 İletişim Fakültesi Ek Bina Yapım İşi
2017/355741 Araşt Hast ve Tıp Fak,Trafo, Jeneratör, Kesintisiz Güç Kaynağı ve Alçak Gerilim Dağıtım Yapım İşi
2017/390889Atatürk Üniversitesi Lojmanları Daire İçi Doğalgaz Dönüşümü ve Su Hatları Yenileme İşi
2018/216207 Atatürk Üniversitesi Kampüsünde Taş Kaplama ve Bordür Yapım İşi
2018/303981 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Yapısal Peyzaj ve Otomatik Sulama Yapım İşi
2019/421727 Atatürk Üniversitesi Konuk Evleri Doğalgaz Dönüşümü Yapım İşi
2018/196999 Atatürk Üniversitesi Merkezi Yerleşkede Bulunan Çeşitli Birimlerde Büyük Onarım İşi
2018/279078 Atatürk Üniversitesi Muhtelif Yerlerde İhata Duvarı Yapım İşi
2018/320337 Turizm Fakültesi Uygulama Oteli Büyük Onarım İşi
2018/310635 Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğüne Ait Binalarda Büyük Onarım İşi
2018/437464 Gıda Mühendisliği Bölümü Laboratuvar ile Süt ve Ekmek Fabrikaları Bloklarında Büyük Onarım İşi 
2018/467825 Fen Fakültesi Ek Binaları Matematik Bölümü Büyük Onarım İşi
2019/268685 Gıda ve Hayvancılık Uyg ve Araş Merkezine Bağlı Birimlerde Yangından Koruma Büyük Onarım Yapım İşi
2019/325337 Atatürk Üni. Bowling Salonu Binasının, Gençlik Merkezine Dönüştürülmesi Tadilat ve Onarım İşi.
2017/428492 Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu İkmal İnşaatı Yapım İşi

1.4-Genel Yatırım Uygulama Durumu:
Yatırım uygulamalarında karşılaşılan temel sorunlar:
           Son yıllarda Bütçe Kanununa konulan maddelerle öz kaynaklarımızdan ödenek ekleme işleminin kısıtlanması, revize işlemlerinde yaşanan sıkıntılar kuruluşların hesaplanabilirligini ve öngörülebilirliğini kısıtlamaktadır.
Özellikle bölgemizde yaşanan yoğun kış şartları ve inşaat mevsiminin kısa olması sebebiyle yatırım ödeneklerinin inşaat sezonu göz önüne alınarak Serbest bırakılması ve yılı itibari ile planlanan ve yayımlanan bütçe ödenekleri üzerinde yıl içerisinde bildirimsiz ani kesintilere gidilmesi özellikle yıllık ihalelerde sıkıntılar yaratmaktadır.
Yılı itibari ile planlanan ve yayımlanan bütçe ödenekleri üzerinde yıl içersinde bildirimsiz kesintiye gidilmemesi zorunlu kesintilerde idarelere önceden bildirilmesi özellikle yıl içi ihaleler için kısıtlamaya gidilmemesi hukuki olayları ortadan kaldıracaktır.
2-2019 YILI PROJE UYGULAMALARI
A-BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ:
1- 2019K12040 REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ(DAP)
         Üniversitemizin fakülte ve yüksekokullarında çalışan Öğretim üyelerinin hazırladıkları bilimsel araştırma projelerine destek vermek amacıyla  Döner sermaye gelirlerinin belli bir kısmının tahsis edildiği Bilimsel Araştırma Projeleri için 2019 yılında 1.905.000,00 TL yatırım için ödenek konulmuş olup Döner Sermayeden toplam 4.316.100,00 TL ödenek gönderilmiş 6.972.295,79 TL harcama yapılmıştır.

2-2011K120230 DOĞU ANADOLU GÖZLEMEVİ
        “Doğu Anadolu Gözlemevi” (DAG) Projesi öncelikle 2011 yılında etüd ertesi yıl 2012 yılında ise esas proje olarak (2011K120230) Kalkınma Bakanlığı’nca kabul edilmiştir. DAG Projesi’nin bilimsel, toplumsal, ekonomik hedefleri ve faydaları; Dünya’nın uzaya açılan önemli bilimsel araştırma merkezlerinden birinin kurulması ve bilimsel alanda uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi, Türkiye’nin uzay bilimleri ve teknolojileri konusunda ihtiyacı olan insan gücünün yetiştirilmesi ve bilim tarihinde yer alan önemli bilim ve düşünce adamlarıyla bütünleşmesini sağlayacak bir projedir. ilk aşaması teleskop, kubbe, binalar ve altyapısıyla gözlemevi kurulmasından oluşan DAG Projesi’dir. 2012 yılında bölgemizin en büyüğü olacak gözlemevi için 10.000.000 TL  ödenek konulmuş, bunun 369.000 TL si harcanmıştır. 2013 yılında proje için 1.350.000 TL. 2014 yılında 4.210.000 TL, 2015 yılında 15.933.000 TL, 2016 yılında 16.782.000 TL ve 2017 yılında ise 5.522.843 TL, 2018 yılında 13.380.876 TL  2019 yılıda ise  20.020.752,67 TL harcama yapılmıştır. Bina ve kubbe %85  oranında tamalanmış,Teleskobun fabrika tesleri tamalanmıştır.Büyük ayna kaplanmak üzere Rusyaya gitmiştir.Altyapı yol hariç tamalanmıştır.




3-2016K121140 DOĞU ANADOLU GÖZLEMEVİ ODAK DÜZLEMİ AYGITLARI VE ADAPTİF OPTİK SİSTEMİ
         “Odak Düzlemi Aygıtları ve Adaptif Optik Sistemi” (ODA) Projesi (2016 – 2019), “Doğu Anadolu Gözlemevi” (DAG) Projesi’nin ikinci aşaması olup; ODA Projesi’nin amacı, Türkiye’nin en büyük çaplı (4 m) hem görsel (VIS) hem de yakın kırmızı ötesi (NIR, <3 micron) bölgede gözlem yapacak teleskobuna yüksek teknolojiye sahip hem görsel hem de yakın kırmızı ötede gözlem yapabilecek optiksel aygıtların alımını, tasarımını ve üretimini sağlamak, ayrıca bu ekipmanların testleri, bakım – onarımları ve kalibrasyonları için ATASAM bünyesinde bir optik laboratuvarın kurulması ve hayata geçirilmesidir.Bügüne kadar proje için 2019 yılında verilen 9.523.000,00 TL ödenek ile  toplam 67.075.000,00 TL ödenek verilmiş olup 2019 yılında 15.779.214,58 TL harcanmıştır.OR ve DR sistemlerinin üretimi tamalanmış, teslim aşamasına gelmiştir.NIR kamera ihalesi yapılmışıtır.
        
B-EĞİTİM SEKTÖRÜ:
1-2019 H035840 YAYIN ALIMI (DAP)
        Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı yayın alımı için, 1.300.000,00 TL ödenek verilmiş, yıl içerisinde likit karşılığı 900.000,00 TL eklenmiş olup,47 adet veritabanı üyeliği ve çeşitli uluslararası yayınlar için   toplam 2.200.000,00 TL ödenekten 1.647.093,94 TL harcama yapılmıştır.

2-2019H035830 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ(DAP)
          Bu proje için 2019 yılında 200.000. TL ödenek verilmiş,tamamı harcanmıştır. Atatürk Üniversitesi Kampüsü Ulaşım Etüdü, Trafik ve Otopark Planlaması ile ilgili hizmet alımı işi için 150.440,00 TL, Atatürk Üniversitesinin Mevcut Binalarında Mimari ve İç Mimari Uygulama Projelerinin ve Yaklaşık Maliyetinin Hazırlanması ile ilgili hizmet alımı için 49.560,00 TL harcama yapılmıştır.

3-1997H031180 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER (DAP)
	Projeye 2019 yılında 2.190.000 TL kira gelirlerinden 3.827.000 TL SKS Gelirlerinden 2.043.000 TL bütçeden olmak üzere toplam 8.060.000 TL ödenek verilmiş, yıl içerisinde ise 24.290.262,60 TL likit karşılığı ödenek eklenmiştir.Toplam 32.550.262,60 TL ödenegin tamamı  harcanmıştır.Döner sermaye kaynaklarından ise 11.213.791,73 TL harcama yapılmıştır. Yapılan işlerin dökümü aşağıda çıkarılmıştır.



	1997H031180 PROJE NUMARALI EĞİTİM SEKTÖRÜ 

	2019 YILI HARCAMA

	Sıra 
No
	İKN-İşin Adı
	Bütçe
	Döner Ser.
	Toplam
	2019 Hakkedişler İcmali

	1
	2017/100548 Atatürk Üniversitesi Merkezi Atölyeler, Araç İşletme ve İdari Binaları Yapım İşi 
	0,00
	11.213.791,73
	11.213.791,73
	14.hak=1.912.564,76
15.hak=1.144.779,16
16.hak=2.332.832,52
17.hak=1.737.307,68
18.hak=1.777.486,18
19.hak=2.308.821,43

	2
	2017/160861 Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bina Yapım işi 
	32.550.262,60
	0,00
	32.550.262,60
	11. hak= 2.999.999,93
12. hak= 4.998,962,62
13. hak= 2.525.240,20
14. hak= 6.478.587,11
15. hak= 5.486.058,50
16. hak= 3.015.009,09
17.hak=4.549.999,91
18.hak=1.499.999,92
19.hak=    996.405,32 

	3
	2017/387604 
İletişim Fakültesi Ek Bina Yapım İşi
	556.475,11
	0,00
	556.475,11
	8. K.H.=   556.475,11

	TOPLAM
	33.106.737,71
	11.213.791,73
	44.320.529,44
	 



4-2008H030960 KAMPUS ALTYAPISI
Kampus Altyapısı için 2019 yılında 5.250.000 TL başlangıç ödeneği verilmiş,  bütçeden yıl içerisinde 4.246.638,11TL, döner sermaye gelirlerinden 10.505.499,61TL harcama yapılmıştır. Yapılan işlerin listesi aşağıda çıkarılmıştır.

	2008H030960 PROJE NUMARALI ALT YAPI  İŞLERİ 

	2019 YILI HARCAMA

	Sıra 
No
	İKN-İşin Adı
	Bütçe 
	Döner Ser.
	Toplam
(TL)
	2019 Hakkediş İcmalleri

	2
	2017/390889
Atatürk Üniversitesi Lojmanları Daire İçi Doğalgaz Dönüşümü ve Su Hatları Yenileme İşi 
	489.423,55
	0,00   
	489.423,55
	5.hak.=    328.081,09
6.K.H.=    161.342,46

	3
	2017/450955 Atatürk Üniversitesi Kampüs Dahilinde 36 kVA Geçiş, Oto ve Yaya Yolu Aydınlatma Yapım İşi 
	3.373,04
	0,00   
	3.373,04
	7.K.H.=   3.373,04

	4
	2019/255856 
Atatürk Üniversitesi Merkezi Yerleşkede Muhtelif Yerlerde Asfalt Yapım İşi 
	3.177.971,97
	0,00   
	3.177.971,97
	1.hak.=   2.030.728,65
2.hak.=   1.147.243,32

	5
	2019/280607
Edebiyat Fakültesi Yeni Binalarında Çevre Düzenleme Yapım İşi
	108.959,80
	 
	108.959,80
	1.hak.=  108.959,80

	 
	2019/414299 Merkezi Isı Santralinde Kullanılmak Üzere 23 Kalem Malzeme Alım işi
	177.371,70
	0,00   
	177.371,70
	1.hak.=  177.371,70

	 
	DOĞRUDAN TEMİN 
	288.729,67
	0,00   
	288.729,67
	1=  10.584,60
2=  27.140,00
3=  82.976,25
4=  97.757,10
5=    4.491,00
6=           65.780,72

	4
	2017/478278 Atatürk Üniversitesi Isı Merkezine Ait Teshin Kanalları (Galeri Kanal) Yapım İşi2017/480122 
	0,00
	9.933.079,52   
	9.933.079,52
	4.hak.=  1.749.387,52
5.hak.=     499.626,94
6.hak.=   2.966.392,90
7.hak.=   2.859.666,67
8.hak.=  1.858..005,49

	5
	2018/2016207 
Atatürk Üniversitesi Kampüsünde Taş Kaplama ve Bordür Yapım İşi 
	0,00
	8.260,00   
	8.260,00
	4.K.H.=  8.260,00

	6
	2018/303981 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Yapısal Peyzaj ve Otomatik Sulama Yapım İşi 
	0,00
	388.450,87   
	388.450,87
	3.hak.=  318.356,05
4.k.h..=  70.094,82

	7
	2019/421727 
Atatürk Üniversitesi Konuk Evleri Doğalgaz Dönüşümü Yapım İşi 
	0,00
	175.709,22   
	175.709,22
	1.k.h..=  175.709,22

	TOPLAM
	4.245.829,73
	10.505.499,61   
	14.751.329,34
	 




5-2019H035860 MUHTELİF İŞLER (DAP)
         Büyük onarım, Makine Teçhizat ve Bilgi işlem Merkezi Müdürlüğünün lisans kullanım bedelleri için 2019 yılında 5.190.000 TL başlangıç ödenegi verilmiş, Likit karşılığı 4.208.123,00 TL ödenek eklenmiştir.Bütçe kaynaklarından 9.341.368,36 TL, Döner sermayeden ise 3.897.450,26 TL harcanmıştır.Projeden yapılan çeşitli harcamaların dökümü aşagıda çıkarılmıştır.

	2019H035860 PROJE NUMARALI BÜYÜK ONARIM  İŞLERİ 

	2019 YILI HARCAMA

	Sıra 
No
	İKN-İşin Adı
	Bütçe
	Döner Ser.
	Toplam
(TL)
	2019 Hakkedişler 
İcmali

	1
	2018/66419 
Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Büyük Onarım İşi 
	528.578,47
	0,00   
	528.578,47
	4.Hak= 528.578,47

	2
	2019/268685
Gıda ve Hayvancılık Uyg ve Araş Merkezine Bağlı Birimlerde Yangından Koruma Büyük Onarım Yapım İşi 
	355.627,83
	0,00   
	355.627,83
	1.Hak= 290.988,00
2.K.H.=   64.639,83

	 
	2019/325337 Atatürk Üni. Bowling Salonu Binasının, Gençlik Merkezine Dönüştürülmesi Tadilat ve Onarım İşi.
	1.160.893,55
	0,00   
	1.160.893,55
	1.Hak= 142.953,83
2.Hak= 437.431,23
3.Hak= 360.500,56
4.K.H.= 220.007,93

	 
	DOĞRUDAN TEMİN
 
	207.619,67
	0,00   
	207.619,67
	1.=  85.483,84
2.=  17.502,96
3.= 104.632,87

	4
	2018/196999 
Atatürk Üniversitesi Merkezi Yerleşkede Bulunan Çeşitli Birimlerde Büyük Onarım İşi 
	1.015.696,34
	0,00
	1.015.696,34
	5.hak..=   396.545,49
6.hak..=   399.999,68
7.K.H.=     219.151,17

	5
	2018/279078 Atatürk Üniversitesi Muhtelif Yerlerde İhata Duvarı Yapım İşi
	0,00
	46.529,29
	46.529,29
	4.K.H.=     46.529,29

	6
	2018/310635 Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğüne Ait Binalarda Büyük Onarım İşi 
	0,00
	5.865.461,65
	5.865.461,65
	4.Hak= 1.417.094,08
5.Hak=     905.689,99
6.Hak=  1.281.302,26
7.Hak=  1.116.265,60
8.Hak=      306.921,29
9.K.H.=     838.188,43

	7
	2018/320337 Turizm Fakültesi Uygulama Oteli Büyük Onarım İşi 
	 
	164.630,23
	164.630,23
	3.K.H.=     164.630,23

	8
	2018/348005 Güzel Sanatlar Fak Tekstil Atölyesinin Buz Üretim ve Buz Yontu Müzesine Dönüştürülmesi Yapım İşi 
	175.294,84
	0,00
	175.294,84
	4.Hak=   289.318,70   
                (KUDAKA)
5.Hak=   166.580,60
6.K.H.=       8.714,24

	9
	2018/437464 Gıda Mühendisliği Bölümü Laboratuvar ile Süt ve Ekmek Fabrikaları Bloklarında Büyük Onarım İşi 
	0,00
	3.395.568,19
	3.395.568,19
	2.Hak=       968.016,59
3.Hak=   1.024.371,96
4.Hak=       665.651,75
5.Hak=       183.543,54
6.K.H.=       553.984,55

	10
	2018/467825 Fen Fakültesi Ek Binaları Matematik Bölümü Büyük Onarım İşi 
	0,00
	290.722,55
	290.722,55
	2.Hak=   184.291,64
3.K.H.=   106.430,91

	 
	Toplam
	3.443.710,70
	9.762.911,91   
	13.206.622,61
	 



D-SAĞLIK SEKTÖRÜ
1-2019I000030 MUHTELİF İŞLER (DAP) 
          Bu proje için 2019 yılında 10.750.000. TL  başlangıç ödenegi verilmiştir.Diş Hastanesi ve Araştırma Hastanesi tıbbi cihaz ve makine teçhizat alımı için 5.141.238,74 TL harcama yapılmıştır.Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin büyük onarım işi için ise döner sermaye kaynaklarından  5.865.461,65 TL harcama yapılmıştır. 




























2019 PROJE TAMAMLAMA RAPORU
	

	
Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	1. Proje No 
	1997H031180
	

	1. Proje Adı
	Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)
	

	1. Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	1. Proje Amacı
	
	

	1. Proje Yeri 
	Erzurum
	

	1. Karakteristiği
	2017/100548 Atatürk Üniversitesi Merkezi Atölyeler, Araç İşletme ve İdari Binaları Yapım İşi 
	

	1. Fiziki Hedefi
	
	

	1. Başlama-Bitiş Tarihi
	02.05.2017-07.11.2019
	

	1. Proje Sözleşmesi Tarihi
	28.04.2017
	Sözleşme İhale Bedeli
	19.340.000,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	31.451.671,78
	
	31.451.671,78
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2019 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2017)
	
	
	
	
	
	

	2017
	
	7.115.785,86
	
	
	9.884.286,89
	

	2018
	
	13.122.094,19
	
	
	15.260.995,54
	

	2019
	
	11.213.791,73
	
	
	11.213.791,73
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada KarşılaşılanSorunlar,Nedenlleri
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	



	

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	1. Proje No 
	1997H031180
	

	1. Proje Adı
	Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)
	

	1. Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	1. Proje Amacı
	
	

	1. Proje Yeri 
	Erzurum
	

	1. Karakteristiği
	2017/160861 Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bina Yapım işi
	

	1. Fiziki Hedefi
	
	

	1. Başlama-Bitiş Tarihi
	18.07.2017-14.11.2019
	

	1. Proje Sözleşmesi Tarihi
	14.07.2017
	Sözleşme İhale Bedeli
	47.311.000,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	80.290.863,01
	
	80.290.863,01
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2019 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2017)
	
	
	
	
	
	

	2017
	
	3.362.093,39
	
	
	4.670.165,22
	

	2018
	
	41.710.077,44
	
	
	48.508.820,06
	

	2019
	
	32.550.262,60
	
	
	32.550.262,60
	

	2020
	
	2.668.429,58
	
	
	2.386.788,53
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	



	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	1. Proje No 
	1997H031180
	

	1. Proje Adı
	Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)
	

	1. Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	1. Proje Amacı
	
	

	1. Proje Yeri 
	Erzurum
	

	1. Karakteristiği
	2017/387604 
İletişim Fakültesi Ek Bina Yapım İşi
	

	1. Fiziki Hedefi
	
	

	1. Başlama-Bitiş Tarihi
	06.10.2017-30.11.2018
	

	1. Proje Sözleşmesi Tarihi
	02.10.2017
	Sözleşme İhale Bedeli
	3.699.000,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	5.197.634,38
	
	5.197.634,38
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2019 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2017)
	
	
	
	
	
	

	2017
	
	192.592,02
	
	
	267.522,77
	

	2018
	
	4.448.567,25
	
	
	5.173.683,71
	

	2019
	
	556.475,11
	
	
	556.475,11
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	1. Proje No 
	2008H030960
	

	1. Proje Adı
	Kampüs Alt Yapısı (DAP) 
	

	1. Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	1. Proje Amacı
	
	

	1. Proje Yeri 
	Erzurum
	

	1. Karakteristiği
	2017/355741 Araşt Hast ve Tıp Fak,Trafo, Jeneratör, Kesintisiz Güç Kaynağı ve Alçak Gerilim Dağıtım Yapım İşi 
	

	1. Fiziki Hedefi
	
	

	1. Başlama-Bitiş Tarihi
	07.09.2017-13.07.2018                       
	

	1. Proje Sözleşmesi Tarihi
	05.09.2017
	Sözleşme İhale Bedeli
	1.634.000,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	2.004.234,15
	
	2.004.234,15
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2019 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2017)
	
	
	
	
	
	

	2017
	
	1.712.396,75
	
	
	2.378.629,86
	

	2018
	
	291.837,40
	
	
	339.406,90
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	1. Proje No 
	2008H030960
	

	1. Proje Adı
	Kampüs Alt Yapısı (DAP) 
	

	1. Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	1. Proje Amacı
	
	

	1. Proje Yeri 
	Erzurum
	

	1. Karakteristiği
	2017/390889
Atatürk Üniversitesi Lojmanları Daire İçi Doğalgaz Dönüşümü ve Su Hatları Yenileme İşi 
	

	1. Fiziki Hedefi
	
	

	1. Başlama-Bitiş Tarihi
	13.10.2017-18.07.2019
	

	1. Proje Sözleşmesi Tarihi
	12.10.2017
	Sözleşme İhale Bedeli
	3.094.355,67

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	3.282.733,85
	
	3.282.733,85
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2019 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2017)
	
	
	
	
	
	

	2018
	
	2.793.310,30
	
	
	3.248.619,88
	

	2019
	
	489.423,55
	
	
	489.423,55
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	




	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	1. Proje No 
	2008H030960
	

	1. Proje Adı
	Kampüs Alt Yapısı (DAP) 
	

	1. Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	1. Proje Amacı
	
	

	1. Proje Yeri 
	Erzurum
	

	1. Karakteristiği
	2018/216207 Atatürk Üniversitesi Kampüsünde Taş Kaplama ve Bordür Yapım İşi 
	

	1. Fiziki Hedefi
	
	

	1. Başlama-Bitiş Tarihi
	26.06.2018-31.10.2018
	

	1. Proje Sözleşmesi Tarihi
	22.06.2018
	Sözleşme İhale Bedeli
	1.425.000,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	1.716.882,51
	
	1.716.882,51
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2019 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2018)
	
	
	
	
	
	

	2018
	
	1.708.622,51
	
	
	1.987.127,98
	

	2019
	
	8.260,00
	
	
	8.260,00
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	1. Proje No 
	2008H030960
	

	1. Proje Adı
	Kampüs Alt Yapısı (DAP) 
	

	1. Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	1. Proje Amacı
	
	

	1. Proje Yeri 
	Erzurum
	

	1. Karakteristiği
	2018/303981 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Yapısal Peyzaj ve Otomatik Sulama Yapım İşi 
	

	1. Fiziki Hedefi
	
	

	1. Başlama-Bitiş Tarihi
	03.08.2018-15.07.2019
	

	1. Proje Sözleşmesi Tarihi
	30.07.2018
	Sözleşme İhale Bedeli
	 642.295,70

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	905.098,16
	
	905.098,16
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2019 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2018)
	
	
	
	
	
	

	2018
	
	516.647,29
	
	
	600.860,80
	

	2019
	
	388.450,87
	
	
	388.450,87
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	

	






	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	1. Proje No 
	2008H030960
	

	1. Proje Adı
	Kampüs Alt Yapısı (DAP) 
	

	1. Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	1. Proje Amacı
	
	

	1. Proje Yeri 
	Erzurum
	

	1. Karakteristiği
	2019/421727 
Atatürk Üniversitesi Konuk Evleri Doğalgaz Dönüşümü Yapım İşi 
	

	1. Fiziki Hedefi
	
	

	1. Başlama-Bitiş Tarihi
	27.09.2019-26.10.2019                        
	

	1. Proje Sözleşmesi Tarihi
	27.09.2019
	Sözleşme İhale Bedeli
	156.250,00  

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	175.709,22
	
	175.709,22

	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2019 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2019)
	
	
	
	
	
	

	2019
	
	175.709,22
	
	
	175.709,22
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	

	





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	Proje No 
	2018H034260
	

	Proje Adı
	Muhtelif İşler (DAP) 
	

	Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	Proje Amacı
	
	

	Proje Yeri 
	Erzurum
	

	Karakteristiği
	2018/196999 
Atatürk Üniversitesi Merkezi Yerleşkede Bulunan Çeşitli Birimlerde Büyük Onarım İşi 
	

	Fiziki Hedefi
	
	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	13.06.2018-02.09.2019
	

	Proje Sözleşmesi Tarihi
	13.06.2018
	Sözleşme İhale Bedeli
	3.410.000,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	4.233.428,34
	
	4.233.428,34
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2019 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2018)
	
	
	
	
	
	

	2018
	
	3.217.732,00
	
	
	3.742.222,32
	

	2019
	
	1.015.696,34
	
	
	1.015.696,34
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	









	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	Proje No 
	2018H034260
	

	Proje Adı
	Muhtelif İşler (DAP) 
	

	Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	Proje Amacı
	
	

	Proje Yeri 
	Erzurum
	

	Karakteristiği
	2018/279078 Atatürk Üniversitesi Muhtelif Yerlerde İhata Duvarı Yapım İşi
	

	Fiziki Hedefi
	
	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	20.07.2018-16.11.2018
	

	Proje Sözleşmesi Tarihi
	18.07.2018
	Sözleşme İhale Bedeli
	1.367.856,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	1.630.467,36
	
	1.630.467,36
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2019 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2018)
	
	
	
	
	
	

	2018
	
	1.583.938,07
	
	
	1.842.119,98
	

	2019
	
	46.529,29
	
	
	46.529,29
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	




	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	Proje No 
	2018H034260
	

	Proje Adı
	Muhtelif İşler (DAP) 
	

	Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	Proje Amacı
	
	

	Proje Yeri 
	Erzurum
	

	Karakteristiği
	2018/320337 Turizm Fakültesi Uygulama Oteli Büyük Onarım İşi 
	

	Fiziki Hedefi
	
	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	10.08.2018-16.11.2018
	

	Proje Sözleşmesi Tarihi
	06.08.2018
	Sözleşme İhale Bedeli
	1.019.000,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	1.055.109,52
	
	1.055.109,52
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2019 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2018)
	
	
	
	
	
	

	2018
	
	890.479,29
	
	
	1.035.627,41
	

	2019
	
	164.630,23
	
	
	164.630,23
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler
	
	
	
	
	
	

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	





	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	Proje No 
	2018H034260
	

	Proje Adı
	Muhtelif İşler (DAP) 
	

	Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	Proje Amacı
	
	

	Proje Yeri 
	Erzurum
	

	Karakteristiği
	2018/310635 Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğüne Ait Binalarda Büyük Onarım İşi 
	

	Fiziki Hedefi
	
	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	10.08.2018-09.08.2019                         
	

	Proje Sözleşmesi Tarihi
	07.08.2018
	Sözleşme İhale Bedeli
	6.850.000,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	8.855.763,97
	
	8.855.763,97
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2019 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2018)
	
	
	
	
	
	

	2018
	
	2.990.302,32
	
	
	3.477.721,60
	

	2019
	
	5.865.461,65
	
	
	5.865.461,65
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	







	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	Proje No 
	2018H034260
	

	Proje Adı
	Muhtelif İşler (DAP) 
	

	Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	Proje Amacı
	
	

	Proje Yeri 
	Erzurum
	

	Karakteristiği
	2018/437464 Gıda Mühendisliği Bölümü Laboratuvar ile Süt ve Ekmek Fabrikaları Bloklarında Büyük Onarım İşi 
	

	Fiziki Hedefi
	
	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	25.10.2018-14.06.2019                        
	

	Proje Sözleşmesi Tarihi
	24.10.2018
	Sözleşme İhale Bedeli
	3.260.000,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	4.226.661,38
	
	4.226.661,38
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2019 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2018)
	
	
	
	
	
	

	2018
	
	831.093,19
	
	
	966.561,38
	

	2019
	
	3.395.568,19
	
	
	3.395.568,19
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	






	
	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)




	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	Proje No 
	2018H034260
	

	Proje Adı
	Muhtelif İşler (DAP) 
	

	Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	Proje Amacı
	
	

	Proje Yeri 
	Erzurum
	

	Karakteristiği
	2018/467825 Fen Fakültesi Ek Binaları Matematik Bölümü Büyük Onarım İşi 
	

	Fiziki Hedefi
	
	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	05.11.2018-15.02.2019
	

	Proje Sözleşmesi Tarihi
	02.11.2018
	Sözleşme İhale Bedeli
	399.500,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	506.066,00
	
	506.066,00
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2019 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2018)
	
	
	
	
	
	

	2018
	
	215.343,45
	
	
	250.444,43
	

	2019
	
	290.722,55
	
	
	290.722,55
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	




	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	Proje No 
	2019H035860
	

	Proje Adı
	Muhtelif İşler (DAP) 
	

	Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	Proje Amacı
	
	

	Proje Yeri 
	Erzurum
	

	Karakteristiği
	2019/268685
Gıda ve Hayvancılık Uyg ve Araş Merkezine Bağlı Birimlerde Yangından Koruma Büyük Onarım Yapım İşi
	

	Fiziki Hedefi
	
	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	16.07.2019-02.09.2019                               
	

	Proje Sözleşmesi Tarihi
	12.07.2019
	Sözleşme İhale Bedeli
	274.000,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	355.627,83
	
	355.627,83
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2019 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2019)
	
	
	
	
	
	

	2019
	
	355.627,83
	
	
	355.627,83
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	


	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	Proje No 
	2019H035860
	

	Proje Adı
	Muhtelif İşler (DAP) 
	

	Sektör/Altsektör
	Eğitim-Yüksek Öğretim
	

	Proje Amacı
	
	

	Proje Yeri 
	Erzurum
	

	Karakteristiği
	2019/325337 Atatürk Üni. Bowling Salonu Binasının, Gençlik Merkezine Dönüştürülmesi Tadilat ve Onarım İşi.
	

	Fiziki Hedefi
	
	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	16.08.2019-22.11.2019
	

	Proje Sözleşmesi Tarihi
	15.08.2019
	Sözleşme İhale Bedeli
	896.000,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	1.160.893,55
	
	1.160.893,55
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2019 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2019)
	
	
	
	
	
	

	2019
	
	1.160.893,55
	
	
	1.160.893,55
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	











	Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

	
	Yatırım Programına Alınış Değerleri
	Revize Edilmiş Son Değerler

	Proje No 
	2014H050020 
	

	Proje Adı
	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP) 
	

	Sektör/Altsektör
	Eğitim - Beden Eğitimi ve Spor
	

	Proje Amacı
	
	

	Proje Yeri 
	Erzurum
	

	Karakteristiği
	2017/428492 Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu İkmal İnşaatı Yapım İşi 
	

	Fiziki Hedefi
	
	

	Başlama-Bitiş Tarihi
	02.11.2017-31.08.2018
	

	Proje Sözleşmesi Tarihi
	30.10.2017
	Sözleşme İhale Bedeli
	2.300.000,00

	Proje Tutarı (Maliyeti)
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	3.353.878,78
	
	3.353.878,78
	
	
	
	

	Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

	
	Cari Fiyatlarla
	2019 Yılı Fiyatlarıyla

	
	Dış
	Toplam(*) 
	Kamulaştırma
	Dış
	Toplam(*)
	Kamulaştırma

	Programa Alındığı Yıl (2017)
	
	
	
	
	
	

	2017
	
	958.078,45
	
	
	1.308.492,28
	

	2018
	
	2.394.230,78
	
	
	2.784.490,40
	

	2019
	
	1.569,55
	
	
	1.569,55
	

	Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler

	Projenin Çıktısı/Sonucu
(Ürünü)
	

	Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar
	

	Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel
Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı
	

	Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar,  Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü
	

	Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler
	



	

	




2019 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*)
Kurum Adı: Atatürk Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Bütçe Türü: Özel Bütçe                                   
       2019 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL
	Sektör
	Proje Sayısı
	Proje Tutarı
	2018 Sonu Kümülatif Harcama
	2019 Yılı Program Ödenek
	2019 Yılı Revize Ödenek
	2019 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme

	
	
	Dış
	Toplam
	Dış
	Toplam
	Dış
	Toplam
	Dış
	Toplam
	Dış
	Toplam

	
	
	
	
	Kredi
	Özkaynak
	
	Kredi
	Özkaynak
	
	Kredi
	Özkaynak
	
	Kredi
	Özkaynak
	

	Tarım
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Madencilik
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	İmalat
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Enerji
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ulaştırma.-Hab.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Turizm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Konut
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Eğitim
	5
	
	194.705
	
	
	143.465
	
	
	20.000
	
	
	48.608
	
	
	47.985

	Sağlık
	1
	
	10.750
	
	
	
	
	
	10.750
	
	
	11.007
	
	
	11.007

	D.Kamu Hizm.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    -İktisadi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    -Sosyal
	3
	
	223.268
	
	
	203.302
	
	
	13.428
	
	
	15.839
	
	
	42.772

	TOPLAM
	
	
	428.723
	
	
	346.767
	
	
	44.177
	
	
	75.454
	
	
	101.764


(*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar,  bu tabloyu toplam yatırımlar ve  her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır. 
image1.emf
Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam

Toplam 142045 179622 321667 55373 58006 113379 2448 2247 4695 31 24 55 1418 978 2396 442192

Açık Öğretim 132926 173294 306220 31244 32434 63678

369898

İkinci Öğretim 2240 816 3056 7373 5113 12486 5 5

15547

Örgün Öğretim 6876 5511 12387 14436 16590 31026 2135 2087 4222 31 24 55 1418 978 2396

50086

Uzaktan Eğitim 3 1 4 2320 3869 6189 308 160 468

6661

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KAYITLI ÖĞRENCİ BİLGİLERİ



Önlisans Lisans Yüksek Lisans Sanatta Yeterlik Doktora

Toplam


image2.emf
Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam

Toplam 29746 40717 70463 12114 13805 25919 752 630 1382 10 8 18 180 172 352 98134

Açık Öğretim 27417 38427 65844 6755 6940 13695

79539

İkinci Öğretim 426 228 654 1151 853 2004

2658

Örgün Öğretim 1903 2062 3965 3215 4520 7735 628 561 1189 10 8 18 180 172 352

13259

Uzaktan Eğitim 993 1492 2485 124 69 193

2678

Doktora

Toplam

Yüksek Lisans Sanatta Yeterlilik

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YENİ KAYIT ÖĞRENCİ BİLGİLERİ



Önlisans Lisans


